

**Аналітична записка**  
**про стан виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках**  
**Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області**  
**на період до 2020 року за підсумками 2020 року**

24 червня 2015 року рішенням 38 сесії обласної Ради 6 скликання №893 затверджено Стратегію збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (нова редакція) (далі – Стратегія).

11 лютого 2016 року рішенням 4 сесії обласної Ради 7 скликання №52 затверджено **I етап** виконання Плану заходів з реалізації Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на 2016-2017 роки.

20 грудня 2017 року рішенням 27 сесії обласної Ради 7 скликання №575 затверджено **II етап** виконання Плану заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії збалансованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року (далі – План).

Головна мета Плану повністю узгоджена з метою Стратегії – прискорити економічне зростання та збільшити надходження капітальних інвестицій в область поряд із пом'якшенням можливого негативного впливу такого зростання на навколишнє середовище і створенням регіону, який дбає про якість життя і зберігає наявні ресурси для майбутніх поколінь.

План реалізації ґрунтується на потенційних можливостях області і відображає комбінацію заходів щодо розвитку на три роки з урахуванням обмежених фінансових ресурсів і можливостей їх впровадження. Заходи основані на принципі взаємодоповнюваності і опрацьовані у **169 проєктах**, що згруповані у чотирьох взаємопов'язаних пріоритетах.

Станом на 01.01.2021 року реалізовувались **118 проєктів** (69,8% від загальної кількості), з яких реалізовано **55 проєктів**. Використано 2040,6 млн грн, 17,4 млн дол. США та 2,6 млн Євро. Фінансування проєктів здійснюється за рахунок різних джерел. Причиною не реалізації інших проєктів, які зазначені в Плані, є відсутність фінансування.

**Пріоритет 1. Безпека життєдіяльності населення області.**

Пріоритет включає в себе **7 проєктів**, з яких *реалізовано* – **2 проєкти**, реалізовується **1 проєкт**, та 4 проєкти не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів.

***Безпека життєдіяльності населення області.***

Повністю завершено проєкт :

- *«Капітальний ремонт захисної дамби урочища «Панасове» протяжністю 4 км с. Велика Кісниця Ямпільського району Вінницької області»* реалізація здійснювалась за рахунок обласного бюджету в сумі 1,2 млн грн.

- *«Центр безпеки та центр надання адміністративних послуг – інноваційний інструмент взаємодії влади та громади, запорука збереження життя та надання якісних послуг сільському населенню»* Бабчинецької ОТГ фінансувався за рахунок ДФРР та місцевого бюджету - освоєно 5868 тис грн. Будівельні роботи будівлі завершенні.

В рамках Програми «U-LEAD з Європою» Бабчинецька ОТГ отримала інституційний супровід, консультації в частині створення ЦНАП. Також, отримали меблів та комп'ютерне обладнання для віддаленого робочого місця.

В процесі реалізації проєкт *«Створення центру безпеки в Студенянській об'єднаній територіальній громаді»* за рахунок місцевого бюджету освоєно 300,0 тис грн, які було направлено на виготовлення ПКД.

Проекти не реалізовувалися в зв'язку з відсутністю фінансування:

- *«Реконструкція внутрішньообласної системи оповіщення»*

- «Створення центру безпеки громадян у Шпиківській селищній об'єднаній територіальній громаді по вул. Ліпіна, 14 в смт. Шпиків Тульчинського району Вінницької області».

**Здійснення, визначених чинним законодавством, повноважень в галузі оборонної роботи.**

Проект «Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдовський кордон на 2017-2021 роки» не реалізувався в зв'язку з відсутністю фінансування.

**Виховання патріотизму та формування громадської активності в широких верствах суспільства.**

У звітному періоді на реалізацію проекту «Смуга перешкод військово-спортивного комплексу у м. Ладижсин» коштів не виділялося.

## **Пріоритет 2. ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНУ**

Пріоритет включає в себе 16 проектів, з яких реалізовано 2 проекти, 5 проектів реалізуються, та 9 проектів - не реалізовувалися через відсутність фінансування.

**Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села.**

До даного напрямку включено 6 проектів, з яких реалізовано 1 проект, 5 проектів не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів.:

«Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району» - реалізується за рахунок різних джерел фінансування: кошти Європейського Союзу, ДФРР, обласного, районного бюджетів. З початку реалізації проекту облаштовано 100 га пасовищ, придбано молоковоз, створено юридичну консультацію, організовано поїздки для ознайомлення з роботою подібних кооперативів у Львівській області, проведено семінари, тренінги, навчання, напрацьовано всю нормативну документацію для створення і роботи кооперативу тощо. Створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, якому передано реконструйоване приміщення та технологічне обладнання - освоєно більше 22,8 млн грн. Томашпільська селищна рада прийняла до комунальної власності об'єкт незавершеного будівництва.

Проекти, що були подані на конкурс проектів регіонального розвитку за кошти державного бюджету, які отримані від Європейського Союзу, але до переліку переможців не включені:

- «Формування механізму підтримки диверсифікації сільської економіки у Вінницькій області» сприятиме розвитку сільської території шляхом створення умов для отримання специфічних навичок та знань щодо започаткування та ведення господарської діяльності, важливості диверсифікації економіки, а також запровадження фінансового механізму стимулювання диверсифікованого виробництва;

- «Формування агрологістичних можливостей сільських об'єднаних громад Вінницької області» передбачає підвищення рівня обізнаності представників об'єднаних громад, які працюють в сфері сільського господарства, диверсифікацію сільськогосподарського виробництва, раціоналізацію структури сільськогосподарського виробництва для підвищення його доданої вартості.

У звітному періоді кошти не виділялися на реалізацію наступних проектів:

- «Створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) з місцевими філіями з метою обслуговування малих і середніх фермерських господарств» - передбачає

створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) для виконання координаційної функції з придбання засобів виробництва, проведення технічних консультацій та збуту сільськогосподарської продукції, яка вирощується особистими селянськими та фермерськими господарствами;

- *«Забезпечення обладнанням сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення більшої ефективності у переробці сільськогосподарської продукції та збільшення її доданої вартості»* - передбачає придбання сільськогосподарськими обслуговуючими кооперативами сільськогосподарської техніки та обладнання для подальшого надання в оренду особистим селянським та фермерським господарствам, а також надання консультацій та допомоги для придбання спеціалізованого обладнання для зберігання та первинної переробки вирощеної сільськогосподарської продукції;

- *«Створення Аграрного кластера у Вінницькій області»* - передбачає удосконалення організації та співробітництва виробників сільськогосподарської продукції, переробних компаній, науково-дослідних інститутів, університетів та органів місцевого самоврядування.

### ***Енергоефективність: енергозбереження та відновлювальна енергетика***

До даного напрямку включено **3 проекти**, які реалізуються:

- проект *«Будівництво сонячних електростанцій у Піщанському та Чечельницькому районах»*:

В Чечельницькому районі ТОВ «Паралісент» заплановано будівництво 2-х сонячних електростанцій потужністю 8 МВт кожна. Орієнтовна вартість проекту – 100 млн євро. Виділено земельні ділянки загальною площею 103,8 га та здійснюється розробка проектно-кошторисної документації.

В Піщанському районі у с.Чорномин на стадії виготовлення ПКД на будівництво електростанції. Виникли проблеми з отриманням технічних умов від обленерго.

- проект *«Будівництво біогазового комплексу у с. Василівка Агропромхолдингом ПАТ «Миронівський хлібопродукт»* передбачає будівництво біогазової станції потужністю 24 МВт для утилізації відходів виробництва ВП «Вінницька птахофабрика» - виробництво електро- та теплової енергії за рахунок спалювання біогазу, а також виробництво органічних добрив. Орієнтовна вартість проекту - 25 млн. Євро. У червні 2019 р. введено в експлуатацію I чергу біогазової станції потужністю 12 МВт. На даний час освоєно 73% коштів та ресурсів для будівництва другої черги біогазової станції потужністю 10 МВт.

В рамках проекту *«Створення умов для розвитку енергетичних кооперативів та пілотних енергоефективних проектів»* виконано наукове дослідження *«Карта потенціалу біомаси у Вінницькій області»*. Науково-технічний центр «Біомаса» за рахунок обласного бюджету розробив ГІС карту, на якій відображені як загальні дані про технічний потенціал біомаси у розрізі районів області, так і геодані про місце розташування котельного обладнання бюджетних та комунальних установ, лісгоспів, сільськогосподарських підприємств, пелетних ліній, вільних земельних ділянок, які можливо використовувати для вирощування енергетичних культур, старих садів, які підлягають викорчовуванню, а також садів, на яких щорічно проводиться обрізка та утворюється значна кількість деревної біомаси. Дане дослідження дає можливість в подальшому обґрунтовувати реалізацію енергоефективних заходів, в тому числі, проектів з заміщення традиційних видів палива, мінімізувати негативний вплив на екологічну ситуацію в області та залучати інвестиції в створення біоенергетичних кооперативів.

### ***Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та міжнародної донорської допомоги***

До даного напрямку включено **3 проекти**, з яких *реалізовано 1 проект*, реалізуються **2 проекти**, та **3 проекти** не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів.

Реалізовано проєкт *«Промислова розробка Староживотівського родовища гранітів та мігматитів»* на базі Оратівського дочірнього підприємства приватного виробничого комерційного підприємства (ДП ПБКІІ) "Укрпостач" в с. Якимівка Оратівського району, яке з січня 2014 року не здійснювало господарської діяльності. 21 листопада 2018 року введено в експлуатацію потужності з виробництва щебеневої продукції підприємства. Загальний об'єм інвестицій становить 9 млн грн. Працевлаштовано 30 осіб.

В рамках реалізації проєкту *«Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області»* у м. Вінниця проведено:

- 7 вересня 2018 року VI Міжнародний інвестиційний форум «Вінниччина – бізнес в центрі України», який об'єднав майже 500 учасників з різних країн світу;

- 13 вересня 2019 року у м. Вінниця проведено VII Міжнародний інвестиційний форум "Вінниччина - бізнес в центрі України".

У 2020 року проведення Міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина - бізнес в центрі України» скасовано через пандемією гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2.

Протягом 2020 року проводилась робота щодо створення сайту Міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина - бізнес в центрі України», а саме: розроблено концепцію та дизайн сторінок сайту, здійснено верстку та програмування сайту. У зв'язку з скасуванням проведення Інвестиційного Форуму запуск сайту перенесено на 2021 рік.

В рамках проєкту *«Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій»* для широкого висвітлення інвестиційних процесів та залучення іноземних інвестицій в область діє Інвестиційний портал Вінниччини ([vininvest.gov.ua](http://vininvest.gov.ua)), який допомагає потенційним інвесторам ознайомитися з потенціалом Вінниччини пріоритетними напрямками та найважливішими показниками економічного розвитку, інвестиційними об'єктами - вільними земельними ділянками, об'єктами нерухомості, інвестиційними проєктами, які можуть зацікавити потенційних інвесторів. Сайт функціонує на українській та англійській мовах. Станом на 31 грудня 2020 року зафіксовано 1492 відвідувача сайту.

Здійснюється підтримка та поновлення Інвестиційного порталу Вінниччини та впровадження, налагодження та організація системи належного резервного копіювання, архівації та захисту від збоїв апаратних систем підтримки функціонування інвестиційного порталу.

Інформацію щодо посадових осіб-представників регіонів, до сфери повноважень яких відносяться питання сприяння інвестиційній діяльності, розміщено на офіційному сайті Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України. Посилання на інвестиційний портал Вінницької області розміщено на Карті інвестиційних контактних пунктів з питань залучення інвестицій та супроводу інвесторів в Україні.

У 2021 році заплановано перенесення інвестиційного порталу на нову програмну платформу, яка забезпечить більш якісне введення та обробку інформації, оновлення дизайну порталу, зміна наповнення відповідно до змін в адміністративно-територіальному устрої області, налагодження збереження та архівації баз даних інвестиційного порталу.

#### ***Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу***

До даного напрямку включено **4 проєкти**, які не реалізовано через відсутність фінансування.

Вінницька обласна громадська організація «СТІНА» планувала реалізувати 2 проєкти в рамках виконання плану дій реалізації Стратегії розвитку малого та середнього підприємництва Вінницької області на період до 2020 року (протягом звітнього періоду кошти на реалізацію проєктів не виділялися):

- «Створення регуляторного хабу», основним завданням якого є зменшення існуючих регуляторних бар'єрів та запровадження нових практик регулювання, які враховують інтереси малого бізнесу.

- «Забезпечення захисту інтересів бізнесу перед органами влади у Вінницькій області шляхом розвитку регіональної мережі бізнес-омбудсмена» метою є створення умов цивілізованого просування інтересів МСП через створення офісів установи бізнес-омбудсмена в територіальних громадах області. В області діє установа бізнес-омбудсмена. Обрано 11 представників бізнес-омбудсмена в області.

Розпорядженням голови облдержадміністрації від 17 квітня 2018 року №315 «Про затвердження Положення про організацію та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи)» (зі змінами) затверджено механізм надання на конкурсних засадах грантів з обласного бюджету на започаткування власної справи громадянам та на розвиток бізнесу підприємцям-початківцям.

Відповідно до Положення в березні 2020 року оголошено конкурс на виконавця (виконавчого адміністратора) з організації та проведення конкурсу бізнес-планів для підприємців-початківців (стартапи) терміном до 20 березня 2020 року. Переможцем конкурсу визнано ВОГО «Спілку підприємців «СТІНА».

За результатами I етапу Конкурсу бізнес-планів (стартапів), на участь зареєструвалось 126 учасників, із яких 43 – підприємця та 83 – громадянина.

За результатами II етапу Конкурсу для учасників Конкурсу проведено 6 вебінарів в системі-Zoom та надано додаткові індивідуальні консультації щодо написання бізнес-планів.

Конкурсною комісією визначено 30 переможців, які отримали фінансову підтримку від 20 до 72,5 тис грн на реалізацію бізнес-планів у різних сферах діяльності, а саме надання послуг з ремонту комп'ютерної техніки та мобільних гаджетів, створення сімейної ферми для розведення великих порід гусей та індиків, виробництво крафтової кондитерської продукції, фасування та упаковка сухофруктів, горіхів та цукатів, надання послуг в сфері зеленого туризму, створення мобільного шиномонтажу, вирощування мікрозелені, мікрогрін, створення ательє та пошиття брендового базового жіночого одягу, започаткування центру розвитку дитини, створення мініпекарні, модернізація та розширення молочної ферми та інші.

Проект «Рух підприємців Я для моєї громади». Рух соціально відповідального бізнесу «Я для моєї громади» в цілому направлений на підвищення добробуту кожної громади та охоплює реалізацію ряду соціально-орієнтованих проектів, які покращують імідж підприємництва, розуміння соціальної відповідальності бізнесу та заохочення широких верств населення до відкриття та ведення власної справи. В рамках руху вже реалізуються наступні проекти:

1. «Працюй де живеш» - орієнтований на молодь та формування ефективних механізмів призупинення трудової міграції, поширення досвіду кращих бізнес-компаній регіону, які створили гідні умови праці.

2. «Здоров'я нації» - серія лекцій у школах Вінниці про шкідливість та пагубні наслідки вживання наркотиків.

3. «Лавка чудес» - безоплатне навчання дітей з малозабезпечених сімей основам народної творчості.

4. «Я люблю своє Вінницьке» та «Люби своє Вінницьке» - просування товарів власного виробництва у торгівельних мережах Вінниччини.

3 метою створення сприятливого клімату щодо розвитку та популяризації продукції регіонального товаровиробника, які проводять свою діяльність в області, облдержадміністрацією спільно з ТОВ ТРК «Регіон-Інформ» розроблено та розпочато впровадження проекту «Вироблено на Вінниччині / Я люблю своє, Вінницьке». У креативному просторі «Cherdak» проведено брифінг та Open Day проекту «Я люблю своє, Вінницьке». Проект передбачає просування товарів місцевих виробників шляхом розміщення логотипу «Вироблено на Вінниччині / Я люблю своє, Вінницьке» на цінниках товарів в торговельних мережах. Проект надасть дієвий механізм підтримки вінницьких виробників. Він об'єднає



вінничан-споживачів, і виробників в прагненні допомогти розвитку місцевого виробництва та зміцненню соціальної стабільності в регіоні. До співпраці залучено близько 50 виробників. Проєкт покликаний забезпечити поступове зростання попиту на товари, що вироблені на Вінниччині. З метою координації дій та вирішення проблем, що виникають в процесі співпраці товаровиробників, підприємств роздрібної торгівлі найближчим часом планується підписання Меморандуму з торговельними мережами про співпрацю в сприянні розвитку та популяризації продукції регіонального товаровиробника шляхом організації та популяризації проєкту «Вироблено на Вінниччині / Я люблю своє, Вінницьке».

Проєкт «Створення регіонального центру підтримки підприємництва» не реалізовувався.

### **Пріоритет 3. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА**

Пріоритет включає в себе **10 проєктів, з яких реалізовано 5 проєктів, 3 проєкти** продовжують реалізацію, та 2 проєкти не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів..

Реалізовано наступні проєкти:

- в зв'язку з економічною недоцільністю та відсутністю необхідної кількості переробної сировини проєкт з будівництва сортувального цеху твердих побутових відходів на території Теплицької селищної ради реалізовано в іншому форматі, а саме: згідно розробленого проєкту придбано прес для пакування твердих побутових відходів (пет-пляшка) та обладнання для складування пакованих твердих побутових відходів (ангар з металоконструкцій). Використано 326,5 тис. грн, в т.ч. 300 тис. грн з обласного фонду охорони навколишнього середовища.

- «Запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у Шпиківській об'єднаній територіальній громаді», який профінансовано за рахунок обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевого бюджету в сумі 194,7 тис. грн. Облаштовано 4 контейнерні майданчики, встановлено 12 контейнерів.

- «Здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду садово-паркового мистецтва». В процесі реалізації проєкту проведено відновлювальні роботи у 17 парках, що є об'єктами природно-заповідного фонду. Використано 5,20 млн грн (з них 5,14 млн грн – кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища).

В рамках проєкту «Організація збору твердих побутових відходів на території Брацлавської об'єднаної територіальної громади та їх видалення» реалізовано кошти обласного фонду та місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища придбано сміттєвоз. Освоєно 803 тис грн.

В рамках проєкту «За чисте довкілля» Мельниківською ОТГ реалізовано кошти обласного фонду та місцевого фондів охорони навколишнього природного середовища освоєно 245 тис. грн. Придбано 20 контейнерів та встановлено 10 майданчиків.

Реалізовано проєкт «Реконструкція берегозакріплювальних споруд з очисткою русла річки Десна від устя до мостового шляхопроводу автодороги Вінниця-Калинівка протяжністю 900 м в межах смт. Стрижавка, Вінницького району Вінницької області». У 2018 році розчищено русло та облаштовано захисні вали та освоєно 4,02 млн грн (кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища). За 2019 рік проведено коригування проєктної документації та проведено роботи на суму 2,2 млн грн.

Фінансування на виконання проєктів не виділялось, а саме:

- «Будівництво станції сортування твердих побутових відходів продуктивністю 20 т на годину на території Серебрійської сільської ради, Могилів-Подільського району».

Серебрійською сільською радою прийнято рішення про виділення та передачу в постійне користування земельної ділянки площею 13 га для Могилів-Подільської міської ради під будівництво станції сортування ТПВ. За кошти міської ради замовлено та виготовлено робочий проєкт, який в даний час потребує проходження процедури оцінки впливу на довкілля.

- «Будівництво лінії по сортуванню сміття на полігоні твердих побутових відходів в смт. Оратів Вінницької області» не впроваджено. На заміну даного проєкту Оратівською ОТГ в 2017 році збудовано 2 контейнерних майданчики для роздільного збирання сміття, у 2018 році планувалося побудувати ще 5 майданчиків. Для переробки твердих побутових відходів Оратівською ОТГ складено Меморандум з Іллінецькою ОТГ для переробки відходів, які будуть транспортуватись з Оратівського району.

- «Запровадження роздільного збору ТПВ та будівництво сміттесортувальної станції» м. Жмеринка. Визначено місця для розміщення контейнерів для роздільного збору сміття в межах міста.

- «Підготовка та проведення щорічних обласних екологічних конкурсів».

#### **Пріоритет 4. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА НАДАННЯ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ В СОЦІАЛЬНІЙ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ, ТРАНСПОРТНІЙ І ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРАХ.**

Пріоритет включає в себе **136 проєктів**, з яких *реалізовано – 46 проєктів, 54 проєкти* реалізуються, та 36 проєктів - не реалізовувалися через відсутність фінансування.

##### ***Підвищення рівня якості освіти***

До даного напрямку включено **28 проєктів**, з яких *реалізовано – 13 проєктів*, продовжується реалізація - **9 проєктів**, та 6 проєктів не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів.

Завершено проєкт «ЗОШ I-III ступенів по вул. Суворова, 1, с. Зведенівка Шаргородського району - добудова незавершеної будівлі», який реалізовано за рахунок державного та обласного бюджетів. Освоєно 3063,2 тис. грн.

Завершено проєкт «Завершення будівництва нового корпусу з утепленням покрівлі Михайлівської загальноосвітньої школа I-III ступеня, Гайсинський район», який реалізовано за рахунок державного та обласного бюджетів. Освоєно 18957 тис. грн.

Завершено проєкт «Реконструкція середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Сосонка Вінницького району», який реалізувано за рахунок державного та обласного бюджетів. Освоєно 48276 тис. грн.

Завершено проєкт «Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по вул. Леніна в смт. Шпиків Тульчинського району», який реалізувано за рахунок ДФРР та місцевого бюджету. Освоєно за весь час будівництва 15161,3 тис. грн. Виконані будівельні роботи харчоблока, пральні. Проведено внутрішні оздоблювальні роботи в приміщенні (штукатурка стін, шпательовання, улаштування каркасу підвісних стель, самовирівнювальна стяжка підлоги, улаштування покриттів з плитки вимощення, монтаж вентиляційних повітропроводів, установлення радіаторів опалення). Також, роботи по облаштуванню прилеглої території, а саме: улаштування тротуарів, мережі зовнішнього освітлення, оформлення "Тіньових навісів" та благоустрою території.

Завершено проєкт «Загальноосвітня школа I-III ступенів в житловому кварталі №8 району «Поділля» в м.Вінниці – будівництво», який фінансувався за рахунок ДФРР, місцевого бюджетів та інших коштів. Об'єкт введено в експлуатацію № ІУ13200828753 від 28.08.2020 р. За весь період профінансовано 167606,3 тис.грн, з них: бюджет Вінницької міської ТГ –

70958,3 тис.грн. кошти ДФРР – 61808,6 тис.грн, кошти інвестора – 24952,8 тис.грн, субвенція на соціально-економічного розвитку окремих територій 9886,6 тис.грн. Побудовано надземну частину будівлі, їдальню на 250 посадочних місць, спортивне ядро, встановлено вікна та двері, внутрішнє опорядження стін. Прокладено внутрішні та зовнішні інженерні мережі. Забезпечено належний благоустрій прилеглої території. Влаштовано господарчу зону з окремим в'їздом з допоміжним спорудами (гараж, котельня, трансформаторна підстанція, майданчик сміттєзбірників).

Завершено проєкт *«Іллінецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа I-III ступеня — гімназія № 2» Іллінецької міської ради — капітальний ремонт (заміна покриття покрівлі, утеплення фасаду, водовідведення та благоустрій території)», який фінансувався за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. За два роки освоєно 6859,8 тис.грн. Завершено роботи з утепленню цоколя та нанесенню фінішної шпаклівки, фарбування головного корпусу школи та початкової школи. Пройдено експертизу ПКД на пожежну безпеку та оповіщення. Встановлено систему відеонагляду.*

Завершено проєкт *«Загальноосвітня школа I-III ступеня (початкова школа) по вул. Парковій, 18, у смт Оратів - капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій», який фінансувався за рахунок ДФРР та селищного бюджетів. Утеплено стіни та підвал, влаштовано утеплювач пароізоляції та захисну плівку на горішньому перекритті спортивного залу, замінено елементи водостічної системи з покрівлі будівлі. Головний вхід школи облаштовано пандусом. Об'єкт введено в експлуатацію № IV122200914818 від 18.09.2020.*

Завершено проєкт *«Будівля опорного навчального закладу «Заклад загальної середньої освіти I–III ступеня № 2 імені Івана Богуна» по вул. Свободи, 154/2, у м. Ямполі — капітальний ремонт з будівництвом спортивного майданчика», який фінансувався за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. За два роки освоєно 11272,6 тис. грн. Проходить процедура введення об'єкта в експлуатацію. Під час реалізації проєкту в IV кварталі 2020 року додатково було встановлено протипожежне устаткування та створено умови для маломобільних груп населення на суму 800,97 тис.грн.*

Завершено проєкт *«Комунальний заклад «Чернівецька загальноосвітня школа I—III ступеня № 2 Чернівецької районної ради» по вул. Мічуріна, 39, у смт Чернівці — реконструкція», який фінансувався за рахунок ДФРР, районного та місцевого бюджетів. Освоєно за два роки 6597,8 тис.грн. Замінено покрівлю приміщень навчальних корпусів, опалення та підлогу в коридорах і класах головного навчального корпусу. Зроблено водовідведення, відремонтовано сходові площадки, вирівнено стелі і стіни приміщення.*

За рахунок державного бюджету реалізовано проєкт *«Відкриття професійно-практичного центру по підготовці кваліфікованих робітників з професії «Зварювальник ручної зварки» на базі державного навчального закладу «Немирівський професійний ліцей». З державного бюджету виділено 2,3 млн грн субвенції ДНЗ «Немирівський професійний ліцей» для створення навчально-практичного центру з підготовки кваліфікованих робітників із професії «Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних зварювальних машинах». Дані кошти були використані на закупівлю зварювального обладнання, обладнання для обробки металу, зварювальних тренажерів та додаткового устаткування, згідно з переліком, затвердженим Міністерством освіти і науки України. Крім того, на проведення ремонтних робіт - створення виробничої майстерні центру, капітального ремонту кабінету спецдисциплін, заміну віконних та дверних блоків, заміну електромережі, було залучено 337,7 тис. грн коштів бюджету розвитку. На придбання меблів, стендів, вогнетривких штор, спецодягу, капітального ремонту вбиральні майстерні, системи опалення та вентиляції, виготовлення віконних решіток, залучено 254,9 тис. грн коштів спеціального фонду.*



Завершено проєкт *«Реконструкція (впровадження енергоефективних заходів) приміщення школи у с. Сокіл Чернівецького району»* який фінансувався за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Виведено котельню з підвального приміщення. Проведено заміну 99 вікон на енергозберігаючі, проведено утеплення стін. Використано 5704 тис. грн.

Проект *«Фасади та покрівля даху дошкільного навчального закладу ясла-садок «Сонечко» (корпус №1 та корпус №2) по вул. Гоголя, 3, в смт Теплик - капітальний ремонт»* фінансувався за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Під час виконання будівельних робіт виникла необхідність у виконанні додаткових робіт не передбачених основною ПКД. З підрядною організацією ТОВ «ЖК – ГАРАНТ» було укладено додатковий договір на поточний ремонт вентиляційних каналів та виконання малюнків на фасадах ЗДО «Сонечко» на що, з селищного бюджету було виділено 99,6 тис. грн. Станом на 11.12.2020 року роботи по об'єкту завершено. Освоєно 3990 тис.грн. На даний час, оформляється необхідний пакет документів для направлення в ДАБІ та отримання дозвільних документів на введення об'єкта в експлуатацію.

Проект *«Приміщення будівлі (корпус 2) дошкільного навчального закладу №7 «Ромашка» по вул. Космонавтів, 139, у м. Жмеринці - капітальний ремонт»* фінансувався за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Замінено перекриття та підлогу, зроблено нову покрівлю, проведено нові комунікації, встановлено енергозберігаючі вікна та двері, утеплено стіни та фундамент. Побудовано велику актову залу, кімнати для відпочинку та гри, вбиральні та душові. Облаштовано пандус для заїзду.

Проект *«Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи I – III ступенів с. Клембівка, Ямпільського району, Вінницької області»* фінансується за рахунок районного бюджету. Освоєно 1820,3 тис. грн. Проведено демонтажні роботи та встановлено нову мережу опалення в середині приміщення закладу, також здійснені роботи по утепленню фасаду будівлі, облаштування козирків, відливів та стоків. Замінено вікна на енергозберігаючі.

Проект *«Реконструкція Сутисківського дошкільного навчального закладу «Пролісок» по вул. Гагаріна, 10 в смт. Сутики Тиврівського району»* фінансується за рахунок ДФРР та місцевого бюджету. Загальна вартість проєкту 36380,6 тис. грн. Освоєно 14,6 млн грн. Улаштовано покрівлю, встановлено метало-пластикові вікна, утеплено та опоряджено фасад. Проводяться будівельні роботи. Завершення робіт заплановано на кінець 2021 року.

Проект *«Будівля з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горищного перекриття дошкільного навчального закладу №1 по вул. Декабристів, 13 в м. Хмільник - реконструкція»* фінансується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Проводяться будівельні роботи. Освоєно 8200,4 тис.грн. Утеплено фасад будівлі, встановлено енергозберігаючі вікна та двері, проведено благоустрій території. Готовність 86%. У зв'язку з потребою додаткових робіт по об'єкту, які були не передбачені ПКД, дата прийняття в експлуатацію переноситься на травень 2021 року.

Проект *«Приміщення дошкільного навчального закладу №3 «Теремок» по вул. 30 років Перемоги, 9, у м. Гайсині - реконструкція із застосуванням енергозберігаючих заходів»* фінансується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Проводяться будівельні роботи. Освоєно 8204,3 тис.грн. Завершення робіт заплановано у 2021 року

Проект *«Будівля комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької міської ради" по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниці - реконструкція»* фінансується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Проводяться зовнішні та внутрішні роботи. Освоєно за два роки 17441,3 тис.грн., з них бюджет Вінницької міської ТГ – 17 341,4 тис.грн, ДФРР –100 тис.грн.

Проведено демонтаж існуючого двоповерхового аварійного корпусу. Завершено будівництво триповерхового корпусу дошкільного закладу, влаштовано перегородки першого та другого поверхів. Завершено штукатурні роботи та влаштовано бетонні стяжки в підвальному приміщенні. Завершено штукатурні роботи першого та другого поверхів. Продовжується монтаж віконних блоків. Стан будівельної готовності 22%. До кінця 2021 року об'єкт планується ввести в експлуатацію.

Проект *«Реставрація пам'ятки архітектури та містобудування місцевого значення 1912 р., охоронний номер 213-М по вул. Грушевського, 2, у м. Вінниці (приспонування приміщення для потреб навчального закладу - Донецького національного університету ім. В. Стуса)»* фінансується за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Проведено роботи з заміни даху та реставрації фасаду. Використано 5,0 млн грн. Через обмеженість фінансування реконструкцію не завершено. Закінчення ремонтних робіт заплановано на 2021 рік за умови виділення коштів.

Проекти *«Реконструкція будівлі навчально-виховного закладу: «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-ліцей смт Стрижівка» по вул. 40-річчя Перемоги, 3, в смт Стрижівка, Вінницького району»* фінансується за рахунок ДФРР та місцевого бюджету. З 2018 року освоєно 28847 тис.грн. Закінчення ремонтних робіт заплановано на 2021 рік за умови виділення коштів.

Проект *«Реконструкція приміщень середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня №1 по вул. Героїв України (колишня вул. К. Маркса), 90 в смт Крижопіль»* розпочато з 2017 року та реалізується за рахунок місцевого бюджету. Проведено роботи з утеплення 172 м<sup>2</sup> горища плитами з мінеральної вати та роботи з влаштування даху. Освоєно 1376,2 тис. грн. Проект реалізовано частково у зв'язку з відсутністю коштів.

Проект *«Будівництво школи, с.Гопчиця Погребищенського району»*. Проект фінансується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 915,8 тис. грн. Здійснюється корегування ПКД. У звітному періоді кошти не виділялися.

Проекти не реалізовувалися, в зв'язку з відсутністю фінансування:

- реконструкція Червонянської загально освітньої школи І-ІІ ст. в дошкільний навчальний заклад «Сонечко»;
- створення центру безпеки в Студенянській об'єднаній територіальній громаді;
- реконструкція частини Торківської ЗШ І-ІІ ступенів під дитячий садочок ДНЗ по вул. Воїнів — Визволителів 1а, в с. Торків, Тульчинського району;
- реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Леніна, 124, с. Вербка Чечельницького району;
- нове будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць по вул. Жданова, в с. Жданівка Хмільницького району перенесено з 2020 року на 2021-2022 роки;
- реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району.

#### **Покращення стандартів медичного обслуговування населення області**

До даного напрямку включено **35 проєктів**, з яких *реалізовано – 7 проєктів* та **19 проєктів** реалізуються, та 9 проєктів не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів..

Реалізовано проєкт *«Реконструкція урологічного відділення в хірургічному корпусі Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру (ВОКОД)»* за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Використано 22599,43 тис. грн. Оновлено медичне устаткування та обладнання на суму понад 8,0 млн. грн. та створено автономну операційну із двох залів. Здійснено реконструкцію систем вентиляції та кондиціонування, встановлені спеціальні фільтри

в операційній. Відділення облаштовано за новітніми технологіями, встановлено систему відеоспостереження та оповіщення. В оновленому урологічному відділенні створено 19 двомісних та трьомісних палат на 50 ліжок. Також було створено інклюзивну одномісну палату із санвузлом.

Проект *«Придбання медичного обладнання та завершення благоустрою хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова»* реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету та обласного бюджету. Придбано на загальну суму 97,5 млн. грн обладнання для 13 операційних, відділення анестезіології та реанімації, придбана пересувна рентгеновська діагностична система, операційний офтальмологічний мікроскоп, апарат штучного кровообігу, відеоендоскопічні системи для проведення гастроскопії, колоноскопії, бронхоскопії та інше.

Проект *«Реконструкція приймального відділення адміністративного корпусу Липовецької обласної лікарні відновного лікування дітей з органічним враженням центральної нервової системи та порушення психіки і опорно – рухового апарату по вул. Пирогова, 369 в м.Липовець»* реалізовано за рахунок обласного бюджету та власних коштів. Освоєно 1896,4 тис. грн. В рамках реконструкції було виконано утеплення фасаду, ремонт покрівлі, заміна віконних та дверних блоків, внутрішнє опорядження.

Проект *«Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46. Проводиться процедура конкурсних закупівель»* реалізовано за рахунок обласного бюджету. Завершено будівництво.

Проект *«Реконструкція системи водопостачання, на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М. І. Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46»* реалізовано за рахунок обласного бюджету. Проведено реконструкцію системи водопостачання та замінено труби. Освоєно 4289,0 тис. грн. Завершено будівництво. Отримано відмову у введення в експлуатацію.

Змінено назву проєкту *«Реконструкція I поверху 6-и поверхової будівлі зі створенням відділення екстреної медичної допомоги Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні»* на *«Реконструкція частини інфекційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні в відділення екстреної медичної допомоги з прибудовою по вул. Хмельницьке шосе, 108 в м. Вінниця»*, який реалізовано за рахунок обласного бюджету. Освоєно 14566,5 тис. грн. Виконано внутрішнє опорядження, внутрішні інженерні мережі (опалення, водопостачання), влаштовано підлоги, виконано благоустрій території, збудована прибудова та покрівля прибудови, змонтовано металопластикові перегородки, встановлено вікна, утеплено фасад, змонтовано входні пластикові протипожежні двері. Роботи завершено. Оформляється декларація про готовність до експлуатації.

Проект *«Реконструкція 1-го поверху дитячого відділення Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання «Фтизіатрія» с. Бохоники, Вінницького району, Вінницької обл.»* реалізовано за рахунок обласного бюджету. Освоєно 5968,5 тис. грн. Здійснено реконструкцію водопровідної та каналізаційної мереж, систем опалення та вентиляції. Замінені віконні та дверні блоки, проведено внутрішнє опорядження.

Проект *«Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київська, 68 в м. Вінниця»* реалізується за рахунок субвенції з державного бюджету, ДФРР та міського бюджету. Освоєно за чотири роки 202661,4 тис.грн., з них: бюджет Вінницької міської ТГ – 92 157,2 тис.грн, субвенція на соціально-економічний розвитку окремих територій – 85 905,2 тис.грн, кошти державного фонду регіонального розвитку – 24 599,0 тис.грн. Проводяться зовнішні та внутрішні роботи. Здійснюється затуплення медичне

обладнання. Стан будівельної готовності 75%. До кінця 2021 року об'єкт планується ввести в експлуатацію.

Реалізація проекту *«Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією»* розпочалась з 2015 року.

В області продовжується робота із хворими на серцево-судинну патологію (1 черга обласного реєстру) на базі діючого КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології». За 2020 рік хворим області із серцево-судинною патологією (1 черга створеного реєстру) проведено 788 планових коронарографій, під час яких: простентовано 227 хворих з «критичним станом коронарної судини» та 138 хворих направлені на планове оперативне лікування.

Протягом 2020 року в на базі КНП «Вінницький регіональний клінічний лікувально-діагностичний центр серцево-судинної патології» здійснено 1537 коронарографії (в т. ч. 48,7% ургентних), операцій стентувань коронарних судин 891 (в т. ч. 67,0% ургентних), проліковано 3190 хворих.

Моніторинг роботи телеметричного підрозділу обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф (дистанційні консультації ЕКГ в режимі 7\24\365). Станом на 01 січня 2021 року телеметричним підрозділом обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф проконсультовано 20596 хворих із серцево-судинними захворюваннями.

Тривають роботи з будівництва Вінницького регіонального кардіоцентру. До кінця 2021 року об'єкт планується ввести в експлуатацію.

З початку реалізації субпроекту станом на 01.01.2021 року на співфінансування спрямовано 5 007,5 тис. дол. США, що складає 129,9% від планової суми (3 855,2 тис. дол. США), у т. ч. у 2020 році – 661,6 тис. дол. США.

На реалізацію проекту *«Стратегія розвитку системи екстреної медичної допомоги Вінницької області на 2018-2020 роки»* (програма «Розвиток системи екстреної медичної допомоги Вінницької області до 2020 року») використано з обласного бюджету 9246,3 тис. грн. В рамках Програми здійснено об'єднання усіх відділень екстреної медичної допомоги в єдину мережу шляхом підключення до центральної оперативної диспетчерської та охоплення всіх закладів охорони здоров'я області єдиним інформаційним простором. Проводилося удосконалення програмно-апаратного комплексу «ERIM 103», що забезпечує роботу центральної оперативної диспетчерської. Це призвело до покращення своєчасності доїзду бригад екстреної медичної допомоги.

Зменшилася кількість непрофільних викликів у зв'язку з тим, що центральною оперативною диспетчерською почала проводитися диференціація звернень від громадян та передача не екстрених викликів в центри первинної медико-санітарної допомоги для виконання сімейним лікарем.

Проведена закупівля 20 портативних електрокардіографів з функцією телеметричної передачі даних та 5 дефібриляторів, що дозволило покращити своєчасну діагностику гострого коронарного синдрому на 2,35 % та зменшити кількість ускладнень під час транспортування до закладів охорони здоров'я бригадами екстреної медичної допомоги.

Впровадження фармакоінвазивної терапії шляхом закупівлі препарату «Металізе» для проведення догоспітального тромболізу хворим із гострим коронарним синдромом з елевациєю сегмента ST призвело до зменшення показника летальності в присутності бригад екстреної медичної допомоги.

Покращувалися умови праці медичних працівників шляхом приведення у відповідність до сучасних стандартів та санітарних норм приміщень Тростянецького, Чечельницького, Немирівського, Теплицького, Шаргородського, Липовецького, Іллінецького, Оратівського, Мурованокриловецького, Чернівецького, Крижопільського, Піщанського, Козятинського, Літинського, Ямпільського відділень екстреної медичної допомоги. Були також приведені

у відповідність до сучасних стандартів та санітарних норм приміщення Ободівського, Ольгопільського, Соболівського, Ситківського, Брацлавського, Браїлівського, Гніванського, Плисківського, Дашівського, Шниківського, Кирнасівського, Улановського пунктів базування бригад екстреної медичної допомоги.

Проведена закупівля 460 протигазів для надання екстреної медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях та укомплектовані станції і відділення екстреної медичної допомоги засобами сортування.

В рамках проекту *«Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (забезпечення сучасним санітарним автотранспортом)»* та на виконання Постанови КМУ від 22.05.2019 №425 «Деякі питання реалізації пілотного проекту щодо розвитку системи екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. Києві та створення оперативного-диспетчерських служб» виділено з державного бюджету кошти на умовах співфінансування з місцевого бюджету на придбання 86 санітарних автомобілів, з них – 62 класу В та 24 класу С.

Проект *«Закупівля автомобіля та медичного обладнання з метою створення мобільної амбулаторії для надання високоспеціалізованої медичної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні хвороби»* реалізується за рахунок обласного бюджету. У 2018 році закуплено автомобілі та обладнання, створено мобільну амбулаторію для надання медичної допомоги. Освоєно 1500 тис грн.

Проект *«Реконструкція відділення реабілітації для дітей з ураженням центральної нервової системи та порушенням опорно-рухового апарату Тульчинського обласного будинку дитини»* реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 4492,34 тис. грн. Роботи будуть завершені у 2021 році

Проект *«Реконструкція хіміотерапевтичного корпусу Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради по вул. Хмельницьке шосе, 84, в м. Вінниці»* реалізується за кошти ДФРР та обласного бюджету. Освоєно 2799,8 тис.грн. Виконано демонтажні роботи, роботи з кладки стін, з улаштування монолітних залізобетонних конструкцій та металевих сходів, улаштування перекриття. Готовність - 20%. У 2021 році реконструкцію хіміотерапевтичного корпусу планується завершити.

Проект *«Реконструкція спального корпусу Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, у м. Хмельнику»* було розпочато у 2019 році та реалізується за рахунок ДФРР та обласного бюджету. З початку робіт були освоєні кошти в сумі 6012,4 тис. грн. Виконані роботи по утепленню фасаду та ремонту покрівлі спального корпусу. Готовність – 20 %. У 2021 році роботи будуть продовжені.

В рамках проекту «Реконструкція Центру нефрології та діалізу Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46 за рахунок місцевого бюджету (корпус 7)» реалізується проект *«Реконструкція корпусу №7 обласної лікарні ім. М.І. Пирогова для розміщення нейрохірургічного відділення з рентген операційним блоком та відділенням гострих інсультів за адресою м. Вінниця вул. Пирогова, 46»* за кошти обласного бюджету. Ведеться демонтаж перегородок підвальних приміщень (90%) та I-го поверху (80%), пробивка дверних отворів і в стінах і перегородках, монтаж КНС (80%), влаштовано цегляні перегородки підвалу (100%) та I поверху (95%), підготовка під штукатурку стін та перегородок (70%), внутрішні електромонтажні роботи (80%), підготовка під підлогу підвалу (40%) та I поверху (50%), приямки для вентиляції приміщень (80%). Освоєно 29745,1 тис грн. Завершення планується у 2022 році.

Проект «Обласна лікарня імені М. І. Пирогова по вул. Пирогова, 46, у м. Вінниці - реконструкція корпусу № 7 для розміщення нейрохірургічного відділення з рентгеноопераційним блоком та відділенням гострих інсультів» реалізується за рахунок обласного та районного бюджетів. Освоєно за два роки 29 745,0 тис. грн. Завершення планується у 2022 році.

Проект «Будівництво поліклініки по вул. Незалежності у смт. Теплику» реалізується за рахунок державного, обласного та районного бюджетів. Освоєно 20000 тис. грн. Завершено будівельні роботи. Стан готовності об'єкта 92,0%. Для введення в експлуатацію будівлі залишається: придбання ліфта, для зручності пересування людей з обмеженими фізичними можливостями; проведення внутрішньо-оздоблювальних робіт підвального приміщення; завершення роботи по благоустрою прилеглої території, облаштування місць для зупинки транспортних засобів. На завершення робіт поліклінічного відділення потрібно кошти в сумі - 2374,8 тис. грн. Теплицькою селищною радою було направлено лист-звернення від 06.01.2020 року №17 до Гайсинської районної адміністрації та Гайсинської районної ради про виділення субвенції з районного бюджету для завершення будівництва поліклініки в смт Теплик по вул. Незалежності, 2.

Проект «Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення гемодіалізу, пульманологічне відділення» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46» реалізується за рахунок обласного бюджету. Виконано зовнішнє опорядження: перештукатурено фасад, зроблені відкоси, перекрито дах, зроблені решітки на вікнах, водостічна система, замовлено навіси на три входи, підшито піддашки, утеплено дах, змонтовано центральний навіс (демонтовано старий навіс), демонтовано облицювання фундаменту. Освоєно 6885,6 тис. грн. Недостатньо коштів для завершення проекту.

Проект «Розширення 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення на території обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, м. Хмільник – реконструкція» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 4780,9 тис. грн. Недостатньо коштів для завершення проекту.

Проект «Реконструкція диспансерно-поліклінічного відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру по вул. Хмельницьке шосе, 84 в м. Вінниці» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 343,48 тис. грн. Недостатньо коштів для завершення проекту.

Проект «Реконструкція опалювальної системи з заміною котлів на складах бази спеціального медичного призначення в с. Рахни Лісові Шаргородського району» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 69,3 тис. грн. Недостатньо коштів для завершення проекту.

Проект «Будівництво відкритого ігрово-спортивного майданчика зі штучним покриттям в Липовецькій обласній лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням психіки і опорно-рухового апарату для дітей з особливими потребами» реалізується за рахунок обласних та місцевих бюджетів та освоєно 420 тис. грн. Недостатньо коштів для завершення проекту.

Проект «Реконструкція лікувального корпусу №1 спеціалізованого санаторію для дорослих «Северинівка» по вул. Санаторська,1 с. Северинівка Жмеринського району» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 724,7 тис. грн. Недостатньо коштів для завершення проекту.



Проект *«Реконструкція ортопедичного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м. Жмеринка»* реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 5049,2 тис. грн. Недостатньо коштів для завершення проекту.

Проект *«Реконструкція будівлі обласної станції переливання крові по вул. Пирогова, 48 в м. Вінниця»* реалізується за рахунок обласного бюджету. Здійснено реконструкцію тепломережі та замінено радіатори. Ремонтні роботи завершуються. Освоєно 4338,2 тис грн. Недостатньо коштів для завершення проекту.

В зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувалися наступні проекти:

- Реконструкція вхідної групи адміністративного корпусу Вінницького районного центру первинної медико-санітарної допомоги.
- Реконструкція ФАПу в с. Лелітка
- Реставрація фасадів пам'ятки архітектури національного значення - «Садиба у П'ятничанах» «Флігель палацу» (корпус «Л») ох. № 958/2 – будівлі денного стаціонару Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру за адресою: м. Вінниця, вул. Мічуріна, 32.
- Капітальний ремонт (підсилення балконів та заміна вікон) будівлі лікувального корпусу Печерської обласної лікарні відновного лікування.
- Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації Печерської обласної лікарні відновного лікування.
- Реконструкція лабораторії (корпус №4) Вінницької обласної клінічної лікарні ім.М.І.Пирогова в м. Вінниці по вул. Пирогова, 46.
- Реконструкція харчоблоку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні.
- Реконструкція будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 з переобладнанням під стаціонарне відділення комунального закладу «Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом»
- Реконструкція неврологічного відділення з метою забезпечення надійності й безпечної експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул. Добролюбова, 2 в м. Жмеринка.

#### ***Створення належних умов для розвитку культурної сфери***

До даного напрямку включено **14 проєктів**, з яких **реалізовано 3 проєкти**, реалізуються - **5 проєктів**, та 6 проєктів не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів.

Проект *«Встановлення теплозберігаючих конструкцій в великогабаритних прорізах фойє II поверху фасадної частини будівлі філармонії (I черги)»* реалізовано за рахунок обласного бюджету. Завершено будівництво, очікується декларація готовності. Освоєно 1815,1 тис грн.

В рамках проекту *«Капітальний ремонт будинку культури по вул. Незалежності, 64 в смт. Шників Тульчинського району»* проведено реконструкцію покрівлі даху та стелі за рахунок місцевого бюджету. Освоєно 1553,3 тис. грн.

Завершено проєкт *«Будівля комунального закладу Тростянецький районний будинок культури по вул. Соборна, 56 в смт. Тростянець - реконструкція»* який реалізовано за рахунок ДФРР та районного бюджетів. Освоєно 7880,6 тис. грн.

Проект *«Пам'ятка містобудування та архітектури державного значення «Палац», 1757 р. (охор. №59) по вул. Незалежності, 19, м. Тульчин - реконструкція елементів благоустрою частини території»* реалізується за рахунок ДФРР та обласного бюджетів.

Роботи проводяться. Освоєно за два роки 22832 тис.грн. Завершення проєкту заплановано у 2021 році.

Проект *«Реконструкція будинку культури в с. Летківка Тростянецького району»* реалізується за рахунок ДФРР та місцевого бюджетів. Освоєно 1188 тис. грн. Демонтована стара покрівля та розпочато встановлення несучих конструкцій нової покрівлі. Недостатньо коштів для завершення проєкту.

Проект *«Вінницький обласний український академічний музично-драматичний театр ім.Садовського по вул. Театральній, 13, м. Вінниця - реставрація з реконструкцією»* фінансується за рахунок обласного бюджету. Проведено заміну електрощитової в приміщенні театру, влаштовано паркетні підлоги та проведені внутрішні опоряджувальні роботи. Освоєно 19485,2 тис. грн. Недостатньо коштів для завершення проєкту.

Проект *«Реставрація пам'ятки архітектури національного значення «Башта та мур» (охоронний номер 55/3) по вул. Мури, 1 в м. Вінниці. Протипаварійні та невідкладні консерваційні роботи»* фінансується за рахунок обласного бюджету. Виконано роботи з укріплення фундаментів, підсилення фундаментів стайні та влаштування покрівлі. Освоєно 7898 тис. грн. Недостатньо коштів для завершення проєкту.

Проект *«Реконструкція нежитлового приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по вул. Театральній, 15, у м. Вінниці»* фінансується за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Освоєно 4658 тис. грн. Недостатньо коштів для завершення проєкту.

В зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувались наступні проєкти:

- Сучасна публічна бібліотека – центр дозвілля та розвитку особистості.
- Капітальний ремонт фондосховищ Вінницького обласного краєзнавчого музею.
- Добудова приміщення Вінницької ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, облаштування додаткових туалетних кімнат та встановлення ліфта для людей з особливими потребами.
- Оцифровування газет і журналів із фондів бібліотеки (XVIII-XX ст.)
- Монтаж системи пожежогасіння у фондосховищах головного приміщення бібліотеки.
- Краєзнавчий туризм.

#### ***Підвищення розвитку фізичної культури***

До даного напрямку включено **16 проєктів**, з яких **реалізовано – 8 проєктів**, продовжують реалізацію **5 проєктів**, та 3 проєкти не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів.

Завершено проєкт *«Встановлення дитячого майданчика в центральному парку селища Шпиків»* який реалізовано за рахунок коштів інвестора в сумі 54,35 тис. грн.

Завершено проєкт *«Встановлення дитячого майданчика в селі Торків Тульчинського району»*, який реалізовано за рахунок коштів інвестора в сумі 47,2 тис. грн.

Завершено проєкт *«Реконструкція спортивно-оздоровчого закладу "Юність" по вул. Київська, 15, м.Жмеринка»*, який реалізовано за рахунок державного та місцевого бюджетів в сумі 27,2 млн грн. Басейн обладнаний сучасними системами фільтрації води, освітлення, обігріву, а також змонтована тепла підлога. Присутні вишки для стрибків у воду. Загальна довжина басейну 25 м, 14 м у ширину та понад 4 м в глибину.

Завершено проєкт *«Спортивне ядро закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської ради" по вул. В. Порики, 20, в м. Вінниця - реконструкція»* який реалізовано за рахунок ДФРР та міського бюджетів. Освоєно за три роки 25772,8 тис. грн, з них: бюджет

Вінницької міської ТГ – 14 283,5 тис.грн, кошти державного фонду регіонального розвитку – 5,0 тис.грн. субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення та ремонт існуючих спортивних комплексів при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів – 6 489,3 тис.грн. Збудовано футбольне поле з трибунами для глядачів (198 осіб) і 2 лавки для запасних з навісами, бігову доріжку (100 м) та колова бігова доріжка. Встановлено майданчики для стрибків у довжину, гімнастичний та з тренажерами, та для гри у баскетбол і волейбол. Перенесено існуючий дитячий майданчик з обладнанням. Також, встановлено смугу перешкод для військово-патріотичного виховання. Збудовано роздягальні та господарську будівлю. Проведено благоустрій території з організованим висадженням зелених насаджень. Сертифікат № ВН 122200723622 від 24.07.2020 р.

Завершено проєкт *«Міський стадіон ДЮСШ «Авангард» по вул. Незалежності, 52 а, в м. Калинівка - капітальний ремонт»*. Облаштовано волейбольно-баскетбольного майданчика та поліуретанове покриття бігової доріжки стадіону. Використано коштів 5 194,1 тис.грн., в тому числі: кошти ДФРР – 4 650 673 грн., кошти місцевого бюджету – 543 461 грн. На території стадіону зроблено капітальний ремонт спортивного майданчика, бігових доріжок, волейбольного поля. Облаштовано трибуни для глядачів на 156 місць та місць для людей з обмеженими можливостями, встановлено огорожі.

Завершено проєкт *«Будівля комунальної організації “Спорткомплекс “Здоров’я” по вул. Якова Шепеля, 23, в м.Вінниці — реконструкція»*, який реалізовано за рахунок ДФРР та обласного бюджетів. Проводяться внутрішні роботи та благоустрій території. Освоєно за три роки 40 168,8 тис. грн. Збільшено кількість приміщень, що будуть використовуватись за призначенням. Реконструйовано санітарно-гігієнічні приміщення, спортивну залу розмірами 30х18 м. Повноцінно функціонують інженерні мережі. Придбано спортивне обладнання та інвентар.

Завершено проєкт *«Стадіон на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу по вул. Нагірній, 13, в м.Вінниці — будівництво»*, який реалізовано за рахунок ДФРР та обласного бюджетів. Освоєно 30 351,42 тис. грн. Побудовано сучасний спортивний стадіон з футбольним полем зі штучним покриттям, біговими доріжками, трибунами на 368 місць та таблом. На території закладу влаштовано освітлення, будівлю з побутовими приміщеннями. Стадіон оснащено сучасним спортивним обладнанням і устаткуванням.

Завершено проєкт *«Комунальний заклад «Немирівський спортивний комплекс» Немирівської міської ради по вул.Соборній, 78, у м. Немирові - реконструкція спортивного майданчика під мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту»*, який реалізовано за рахунок ДФРР та місцевого бюджету. Освоєно 5 775,8 тис. грн. Влаштовано мультифункціональний майданчик для занять ігровими видами спорту з трибунами на 52 місця, 2 лавами для запасних. На території об'єкту забезпечили належний благоустрій.

Завершено проєкт *«Спортивно-оздоровчий комплекс «Авангард» по вул. Козацька, 3 в смт Браїлів, Жмеринського району - реконструкція»* який реалізовано за рахунок ДФРР та місцевого бюджету. Проведено внутрішні роботи. Освоєно за три роки 3818,7 тис. грн. Завершення проєкту заплановано у 2021 році.

Проект *«Спортивний корпус по вул. Шкільній у м. Гнівані - будівництво»* реалізується з 2019 року за рахунок ДФРР та міського бюджету. Закладено фундамент та збудовано стіни спортивного корпусу з усіма супровідними роботами. Освоєно за два роки 6966,1 тис.грн. Завершення проєкту заплановано у 2021 році.

Проект *«Комплекс будівель та споруд по вул. Соборна, 418 в с. Ободівка, Тростянецького району, Вінницької області, комунальної власності Ободівської сільської ради, комунального*

закладу «Дитячо-юнацький-фізкультурний заклад оздоровлення та відпочинку «Подільська казка» - реконструкція» реалізується за рахунок ДФРР та місцевого бюджету. Освоєно 1298,2 тис.грн. Завершення проекту заплановано у 2021 році.

Проект «Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення з влаштуванням спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а у смт. Турбів Липовецького району» фінансується за рахунок ДФРР та місцевих бюджетів. Встановлено майданчики для занять різними видами спорту (футболом, баскетболом, волейболом, тенісом) та дитячий ігровий майданчик. Недостатньо коштів для завершення проекту.

В рамках проекту «Будівництво спортивного комплексу ангарного типу для жителів Шпиківської громади на базі Шпиківської загально - освітньої школи I-III ступенів по вул. Ліліна, 5 в смт. Шпиківі Тульчинського району» встановлено стадіон під відкритим небом, встановлено спортивне обладнання. Освоєно 300 тис грн.

В зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувались наступні проекти:

- «Спортивна молодь — здорова громада (благоустрій спортивного стадіону для Шпиківської об'єднаної територіальної громади)».

- «Будівництво спортивного комплексу по вул.Гагаріна, 28 в с.Іванів Калинівського району Вінницької області» призупинено та заморожено по причині порушень під час проведення проектних та будівельних робіт.

- «Центральний стадіон по вул. Кривоноса, 27, в м. Жмеринці - реконструкція».

#### **Забезпечення надання якісних соціальних послуг**

До даного напрямку включено 7 проектів, з яких реалізовано - 2 проекти, 3 проекти реалізуються, та 2 проекти не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів.

Проект «Капітальний ремонт даху, ганку, утеплення фасаду житлового корпусу Стрижівського дитячого будинку – інтернату, вул. Новосільська,39, смт. Стрижівка» реалізовано за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Завершені роботи з утеплення фасадів та внутрішнє опорядження. Завершено будівництво та введено в експлуатацію. Освоєно 4908,68 тис. грн.

Проект «Реконструкція I поверху приміщень Вінницького обласного центру реінтеграції бездомних громадян по вул. Гігаріна, 20 б в смт Вороновиця» реалізовано за рахунок ДФРР та обласного бюджету. Завершено будівництво. Освоєно 4361,0 тис. грн.

Проект «Реконструкція ванних кімнат та санвузлів в житлових кімнатах Вінницького будинку-інтернату геріатричного профілю по вул. Хмельницьке шосе, 106 в м. Вінниці» реалізується за рахунок обласного бюджету. Освоєно 7065,7 тис. грн. Виконано внутрішні інженерні мережі: водопостачання, опалення (влаштовані теплі підлоги), електричні мережі, поштукатурено стіну, залито чорнові стяжки.

Проект «Створення груп розвитку та соціальної активності людей поважного віку та людей з інвалідністю у сільській місцевості» реалізується за рахунок обласного бюджету.

За 2020 року з метою створення цілісної, ефективної системи надання соціальних послуг в установах соціального захисту населення Вінницької області проведено низку заходів у співпраці з громадськими організаціями:

- спільно з Всеукраїнською громадською організацією осіб з інвалідністю користувачів психіатричної допомоги «ЮЗЕР» розпочато проведення серії семінар-навчань «Поліпшення якості соціальних послуг в інституціях соціального захисту населення Вінницької області» для директорів/заступників/завідувачів відділень, соціальних працівників (робітників), медичних сестер обласних комунальних закладів системи соціального захисту та відділень

стаціонарного догляду територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- спільно з громадською організацією «Соціально-Культурний простір» проведено воркшопи «Організація роботи та дозвілля з особами з інвалідністю внаслідок ментальних порушень» для працівників Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату та Обласного центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень;

- спільно з громадською організацією «Фундація суспільного розвитку» проведено робочі майстерні «Робота з дітьми та молоддю з інвалідністю внаслідок ментальних порушень» для працівників та клієнтів Стрижавського дитячого будинку-інтернату, Жмеринського психоневрологічного будинку-інтернату; воркшоп «Організація роботи та активного дозвілля та молоддю з інвалідністю внаслідок ментальних порушень» для працівників Антопільського психоневрологічного будинку-інтернату; семінар «Розвиток соціальних послуг в об'єднаних територіальних громадах» для представників органів соціального захисту населення райдержадміністрації, міст обласного значення та об'єднаних територіальних громад. У червні організовано та проведено інтеграційні заходи для людей старшого віку та молоді «Єднання поколінь» у Тиврівському обласному будинку-інтернаті для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, територіальних центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Гайсинського, Тростянецького, Іллінецького, Тиврівського районів;

- спільно з громадською організацією «Соціально-активна спільнота» проведено арт-терапевтичні майстерні для клієнтів у закладах соціальної сфери області;

- спільно з громадською організацією «Центр Поділля-Соціум» проведено серію тренінгів «Попередження професійному та емоційному вигоранню працівників закладів соціальної сфери» для працівників Брацлавського психоневрологічного будинку-інтернату, психоневрологічного відділення Обласного пансіонату для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку (Вороновицька філія) та Яришівського психоневрологічного будинку-інтернату;

- спільно з громадською організацією «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» проведено три модулі навчання команди спеціалістів (лікар-психотерапевт, практичний психолог, логопед, фізичний реабілітолог, соціальний педагог, координатор команди) з метою впровадження послуги раннього втручання, в тому числі в режимі on-line;

- спільно з громадською організацією «Час активного життя» розпочато реалізацію регіонального соціально-орієнтованого інноваційного престиж-проекту «Від пасивності – до пасіонарності» для осіб старшого віку, які припинили трудову діяльність, у Гайсинському, Теплицькому, Тростянецькому, Бершадському, Піщанському, Чечельницькому районах;

- спільно з громадською організацією «Вінниця ДАУН СИНДРОМ» реалізовано I етап проекту «Жити на рівних», спрямованого на створення «дорожньої карти» для дітей з особливим освітніми потребами, які не навчаються у спеціалізованих школах, для можливості їх підготовки до професійної занятості та впровадження в загальноосвітній процес.

Спільно з Вінницьким обласним осередком Всеукраїнської громадської організації «Українська спілка інвалідів – УСІ» розпочато апробацію державного стандарту супроводу під час інклюзивного навчання у Вінницькій області, в рамках якої проведено теоретично-практичні тренінгові навчання для майбутніх асистентів дитини. Навчальний курс (60 годин) пройшло 13 осіб-майбутніх асистентів дитини, які розпочнуть свою роботу з відновленням навчального процесу на базі зазначених вище навчальних закладів області.

У 2020 році проведено третій Обласний форум для людей старшого віку «55+», в якому протягом 2 днів взяли участь 200 осіб з усієї області. Для учасників форуму, окрім спортивної естафети – Обласної сеньйоріади – 2020, організовано та проведено різні активності.

Під час карантинних обмежень, запроваджених внаслідок поширення на території України коронавірусної хвороби COVID 19 облдержадміністрацією вжито низку

організаційних заходів спрямованих на соціальну підтримку вразливих категорій населення області.

Проект *«Центр допомоги жінкам, постраждалим від насильства»* реалізується за кошти Фонду народонаселення ООН та обласного бюджету (частково). Проведено поточні роботи по ремонту другого поверху приміщення.

Послугами Притулку для осіб, які постраждали від домашнього насильства та перебувають у складних життєвих обставинах, що функціонує за рахунок коштів обласного бюджету у 2020 році скористались 32 жінки та 57 дітей. Жінки отримали 1587 послуг, з яких: 1210 – соціальні послуги, 327 психологічні консультації та 50 юридичних консультацій. Діти отримали 153 психологічні консультації та 87 соціальних послуг.

В зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувались наступні проекти:

- Реконструкція житлового корпусу №2 Ладжинського дитячого будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району.
- Реконструкція житлового корпусу №3 Ладжинського дитячого будинку-інтернату по вул. Щорса, 1А в с. Заозерне Тульчинського району.

#### ***Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області та надання якісних послуг з водопостачання і водовідведення***

До даного напрямку включено **28 проектів**, з яких **реалізовано – 12 проектів, 8 проектів** продовжують реалізовуватися, та 8 проектів не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів.

**Дорожня галузь** включає **7 проектів**, із них **реалізовано 4 проекти**, 6 проектів не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів.

Завершено наступні проекти:

- *«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ватутіна в м. Іллінці Іллінецького району»*, фінансування здійснювалося за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів. В рамках проекту здійснено роботи на двох ділянках: від перехрестя з вул. Слов'янська до буд. №70 та від буд. №70 до буд. №26. Загальна площа виконаних робіт становить 5764 м<sup>2</sup>. Використано 2967,0 тис. грн.

- *«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Велика Голицька в м. Іллінці, Іллінецького району»*

*від перехрестя з вул. Незалежності до перехрестя з вул. Світла* проведено за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів. Зроблено дорожнє покриття площею 2959 м<sup>2</sup> на суму 1489,2 тис. грн.

*від буд. №70 до буд. №26* проведено за рахунок державного, обласного та місцевих бюджетів. Зроблено дорожнє покриття площею 2755 м<sup>2</sup> на суму 1521,3 тис.грн.

- *«Капітальний ремонт дороги Угарів-Каленівка Оратівської ОТГ»* проведено за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на підтримку розвитку ОТГ та місцевих бюджетів. Зроблено дорожнє покриття площею 3667 м<sup>2</sup> на суму 1174 тис.грн.

- *«Капітальний ремонт дороги по вулиці Березівка села Махнівка Козятинського району»* реалізувався за рахунок місцевого бюджету та інвесторів. Зроблено дорожнє покриття площею 3640 м<sup>2</sup> на суму 1192,2 тис.грн.

У звітному періоді проекти не реалізовувались у зв'язку з відсутністю коштів:

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральна в с. Якубівка Іллінецької міської ОТГ.

- Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборна в с.Красеньке Іллінецької міської ОТГ.

- Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги, що з'єднує села Красеньке – Л.Гора Іллінецької міської ОТГ.



**Водопровідно-каналізаційне господарство** включає в себе **6 проєктів**, із них реалізовано **2 проєкти**, реалізується **3 проєкти**, та 1 проєкт не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів.

Завершено наступні проєкти:

- «*Покращення доступу до якісної питної води мешканців с.Дубові Махаринці, Козятинського району (Будівництво мереж водопостачання по селу Дубові Махаринці, Козятинського району)*» реалізовано за рахунок коштів сільського бюджету, територіальної громади, СФГ, приватних підприємців. Використано 1767 тис. грн. Проведено 13 км системи водопостачання.

- «*Будівництво системи водопостачання друга черга с. Ометинці Немирівський район*», який реалізовано за рахунок державного, місцевого бюджетів та кошти партнерів. Використано 1123,7 тис. грн. Проведено 7,5 км системи водопостачання.

Проєкт «*Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м.Іллінці (по вулицях Морозівська – 2 км, Залізнодорожна – 1 км, Шкільна 0,45 км, Першотравнева – 0,15 км, Хмельницького 1,6 км, пров. Хмельницького – 0,155 км) Іллінецького району*» передбачає прокладання водогону із поліетиленових труб довжиною 12182 метрів підземним шляхом з глибиною прокладання 1,4 метри від поверхні землі до верхньої частини труби. У 2018-2019 роках було реалізовано два проєкти та побудовано зовнішні мережі водопостачання магістральної мережі від точки підключення (існуючий колодязь) до вул.Морозівська в м.Іллінці - протяжністю 1334 м та зовнішні мережі водопостачання по вул.Морозівська (магістральні мережі, вуличні мережі, парна сторона)- 1918 м. У 2020 році розпочато проєкт «Будівництво зовнішніх мереж водопостачання по вул.Морозівська (не парна сторона) до ПК 11+21, вул. Б.Хмельницького та провул. Б.Хмельницького в м.Іллінці - протяжністю 3019 м.

На даний час прокладено 5442 метри водогону. Залишається 6740 м. Профінансовано на загальну суму – 2745,87 тис. грн., в т.ч. – субвенція на розвиток інфраструктури – 2335,54 тис.грн., МБ – 410,33 тис.грн.

Проєкт «*Реконструкція очисних споруд в с. Зарванці по вул. Зарічна, 35 Вінницького району*» реалізується за кошти обласного фонду охорони навколишнього природного середовища та місцевого бюджету. Освоєно 2515,1 тис.грн. Замінено 4 (заплановано 6) резервуарів з біологічної очистки стоків. Для недопущення виникнення надзвичайної екологічної ситуації необхідно додаткове фінансування в сумі 1179,6 тис.грн, з яких в бюджеті територіальної громади заплановано 179,6 тис.грн.

Проєкт «*Будівництво другої лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул.1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 130 в м. Хмільнику*» фінансувався у 2017 році за рахунок ДФРР та місцевих бюджетів. Прокладено 540 м каналізаційних мереж та освоєно 1862,4 тис. грн. Станом на 01 січня 2021 року залишкова вартість складає 13163,3 тис. грн. Проєкт було подано для участі на фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Вінницької області на 2021 рік.

Проєкт «*Будівництво мережі водопостачання по вулицях Подільська, Суворова, Хмельницького в смт Оратів*» не фінансувався.

**Розвиток інфраструктури територіальних громад** включає в себе **15 проєктів**, із них реалізовано – **6 проєктів** та продовжують реалізацію **5 проєктів**, та 4 проєкти не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів.

Реалізовано проєкт «*Створення Вінницького молодіжного центру «Квадрат» (Реконструкція існуючих приміщень під "Молодіжний центр" за адресою м. Вінниця,*

вул. Театральна, 15). Молодіжний центр «Квадрат» – це 700 м<sup>2</sup> креативного простору у самому центрі міста Вінниця для продукування та реалізації творчих та бізнесових ідей, наукових, соціальних та громадських ініціатив. Приміщення містить лекторії, лабораторію, коворкінг-зону, студію звукозапису, майданчик для створення on-line радіо і телебачення та проведення заходів на 300 осіб. Центр має сучасну лабораторію для проведення наукових досліджень, виготовлення прототипів власних ідей (3D принтери, лазерний різак, ріжучий плоттер, свердлильний та точильний станки).

Комунальний заклад «Обласний молодіжний центр «Квадрат» у Вінницькій області утворено рішенням 31 сесії обласної Ради 7 скликання від 26 квітня 2018 року. Проєкт реалізовано за кошти Державного фонду регіонального розвитку – 9109,0 тис. грн., обласного бюджету – 1250,0 тис. грн, бюджету громадських ініціатив м. Вінниця – 1 млн грн, Управління Верховного комісара ООН у справах біженців – 600 тис. грн.

Проєкт *«Реконструкція адмінбудівлі із заміною покрівлі та утеплення фасадів по вул. Монастирська, 47 в м. Вінниця»* реалізовано за рахунок обласного бюджету. Освоєно 2710,8 тис. грн. Завершено будівництво, отримано декларацію про готовність.

Проєкт *«Реставрація з влаштуванням ліфта "Будинок організацій 1936-1940 рр., пам'ятка архітектури місцевого значення (охор. №292-м) за адресою вул. Соборна, 70 в м. Вінниця»* реалізовано за рахунок обласного бюджету. Освоєно 3006,81 тис. грн. Завершено будівництво, отримано декларацію про готовність.

В рамках проєкту *«ЦНАП в Студенянській об'єднаній територіальній громаді – шлях до нової якості життя»* 28 серпня 2019 року відбулося офіційне відкриття нового ЦНАП у с. Студена. Відповідно до Рішення комісії Мінсоцполітики, Студенянській ОТГ виділено 1180 тис. грн з державного бюджету за робочим проєктом *«Капітальний ремонт приміщення по вул. Соборній 29 А для розміщення ЦНАП в Студенянській ОТГ»*, співфінансування з бюджету територіальної громади складає 452,2 тис. грн. Здійснено поставку меблів та комп'ютерного обладнання для облаштування приміщення ЦНАП на суму 532,3 тис. грн. Від Програми «U-LEAD з Європою» в частині створення ЦНАП отримано інституційний супровід та проведено навчання для спеціалістів ЦНАП та сільської ради. Також, надано меблів та комп'ютерне обладнання для віддаленого робочого місця і встановлено програмне забезпечення «Вулик». Отримано ознакування для ЦНАП та віддаленого робочого місця та очікуються.

Проєкт *«Освітлення вулиць - безпека і затишок, с. Махнівка, Козятинський район»* реалізовано за рахунок місцевого бюджету. Проведено 3490 км електроліній та встановлено 51 світильник. Освоєно 249,1 тис. грн.

Проєкт *«Реконструкція будівлі сільської ради з облаштуванням центру надання адміністративних послуг по вул. Новоселів, 1 в с. Якушинці Вінницького району»* реалізовано за рахунок місцевого бюджету. Освоєно 12717,1 тис. грн. Роботи завершено.

В рамках проєкту *«Сталий збалансований соціально-економічний розвиток сіл Жадани та Сорока Іллінецької міської ОТГ»* виконано роботи з ремонту доріг та будинку культури в с. Сорока. Використано 5000 тис грн місцевого бюджету.

Проєкт *«Впровадження автоматизованої системи збору плати за проїзд в громадському транспорті м. Вінниця»* розпочав реалізацію з 2016 року. Реалізація здійснюється за рахунок місцевого бюджету та грантові кошти (кредитний договір з ЄБРР; Угода надання консалтингових послуг з Мотт Макдональд; Угода надання консалтингових послуг з Сівітта). В загальному освоєно: місцевий бюджет – 30970,7 тис. грн та кошти Гранту – 489,7 тис. євро та кредитні кошти ЄБРР - 2131,1 тис. євро.

Вінницькою міською радою 27.06.2018р. прийнято рішення «Про впровадження автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському електричному та автомобільному транспорті загального користування у м. Вінниці».

2 жовтня 2018 року відбулось підписання Меморандуму про співпрацю між Вінницькою міською радою, КП «Вінницякартсервіс» та ТОВ «Віза Україна». Меморандум передбачає оплату банківськими картками за проїзд у громадському транспорті.

10 травня 2018 року відбулося підписання контракту між КП «Вінницякартсервіс» та компанією з Чехії «Mikroelektronika».

З 16.05.2020 року у Вінниці діє виключно безготівкова система обліку оплати проїзду в трамваях, тролейбусах та автобусах КП «Вінницька транспортна компанія».

Бортовим обладнанням облаштовано 314 одиниць транспортного парку КП «Вінницька транспортна компанія» та 96 транспортних засобів приватних перевізників. Систему запущено у трамваях, тролейбусах та автобусах режимі оплати Муніципальними картками вінничанина, неперсоніфікованими картками, безконтактними банківськими картками та аналогами NFC (Google Pay, Apple Pay) на мобільних пристроях. Функціональність системи дозволяє оплатити одним носієм додатково за чотирьох пасажирів та перевезення багажу.

За 2020 рік у центрі обслуговування КП «Вінницякартсервіс» видано 75 020 пільгових, 2 799 учнівських, 1 267 студентських та 6 423 загальних муніципальних карток. В межах карантинних заходів створено 3508 карток з проїзними на 130 поїздок на місяць для працівників медичних закладів.

Впроваджено сервіс замовлення та поповнення карт на сайті et.vn.ua.

Встановлено 7 табло на зупинках з відображення графіку руху транспорту, а саме «Площа Перемоги», «ВДПУ ім.М.Коцюбинського» (в обох напрямках), «Академіка Янгеля», «Міський палац мистецтв "Зоря"», «Петра Запорожця» та «Театральна».

Отримали відзнаки у конкурсах на загальнодержавному рівні, а саме конкурс "Дієва Громада" Міністерства цифрової трансформації України, переможець номінації "Інновації у сфері транспорту" та на Міжнародному форумі «Smart City Awards 2020», переможець в номінації "Найкраще Smart безпечне місто" більше 100 000 населення та впровадження безготівкової системи оплати проїзду, у тому числі за допомогою банківських карток при користуванні всіма видами громадського транспорту.

Стан реалізації проекту– 90%. Терміни виконання продовжено з огляду на оголошені підрядником (чеською компанією "Мікроелектроніка") форс-мажорних обставин в зв'язку з карантинном.

Проект *«Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення с.Парпурівці та с.Майдан-Чапелський Хижинецької сільської ради Сокиринської об'єднаної територіальної громади Вінницького району»* реалізується за рахунок місцевого бюджету. Відремонтовано 7,4 км лінії вуличного освітлення та встановлено 106 світильників. Освоєно 609,6 тис. грн. Роботи будуть продовжені за наявності фінансування.

*Комплексна програма створення та розвитку геоінформаційної системи управління та містобудівного кадастру Вінницької області на 2016-2020 рр.* фінансується за рахунок обласного бюджету. Впродовж 2020 року до бази даних містобудівного кадастру внесено відомості з по 420 об'єктах містобудування для подальшого отримання містобудівних умов та обмежень на забудову земельної ділянки. Реалізація заходів у 2018-2020 роках становить – 1361 об'єкт. За період дії Програми (2016-2020 роки), внесено в базу 2309 об'єктів містобудування, які будуть в подальшому враховані при оновленні Схеми планування території Вінницької області та для врахування при розробленні Схеми планування території України, розроблення Комплексних планів території територіальних громад.

В рамках проекту *«Розроблення містобудівної документації»* реалізується за рахунок місцевих бюджетів та інших коштів. На даний час із 1503 населених пунктів Вінницької

області затвердженою містобудівною документацією (генеральними планами) забезпечено 1233 населених пунктів або 82,04%.

Станом на 01.01.2021 року у Вінницькій області в стадії розроблення та затвердження знаходиться схема планування території Козятинського району; 167 генеральних планів, в тому числі: десять міст, 7 селищ міського типу і 150 сіл; 62 плани зонування територій населених пунктів; 35 детальних планів територій та дев'ять історико-архітектурних опорних планів міст. У 2020 році затверджено 65 проєктів містобудівної документації: 20 генпланів, 19 зонінгів, 25 детальних планів територій.

На розроблення містобудівної документації з місцевих бюджетів та інших коштів у 2018-2020 роках було профінансовано 30,67 млн грн. У 2020 році було передбачено понад 16,945 млн грн - профінансовано 6.918 млн грн (40,83%).

У 2018-2020 роках, на 38 засіданнях архітектурно-містобудівної ради при Департаменті будівництва, містобудування та архітектури обласної державної адміністрації та Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації було розглянуто 387 проєктів містобудівної документації.

В зв'язку з відсутністю фінансування, не реалізовувалися наступні проєкти:

- Створення зони відпочинку в адміністративному центрі с. Студена.
- Створення центру надання адміністративних послуг в Шпиківській селищній об'єднаній територіальній громаді.
- Реставрація з пристосуванням частини приміщень під "Прозорий офіс" (ліва сторона) "Будинок організацій" 1936-1940 рр., пам'ятка архітектури місцевого значення (охор.№292-М) за адресою вул. Соборна, 70 в м. Вінниця. Виготовлено ПКД.
- Реставрація пам'ятки архітектури місцевого значення "Будинок організацій" по вул.Соборній, 70 в м. Вінниця, (охоронний номер 292-М) з пристосуванням частини приміщень під прозорий офіс. Виготовлено ПКД.

#### ***Розвиток туристичної галузі***

Зазначений напрям включає в себе **8 проєктів**, із них **1 проєкт** реалізовано та **5 проєктів** продовжують свою реалізацію, та 2 проєкти не реалізовано в зв'язку з відсутністю коштів.

Проєкт *«Будівництво комплексу для утримання та розведення диких червонокнижних тварин в відокремленому підрозділі «Подільський зоопарк» Вінницького обласного комунального спеціалізованого лісгосподарського підприємства «Віноблагроліс» по вул.Зулінського, 9, м. Вінниця»* реалізовано за рахунок коштів ДФРР та місцевого бюджету, вартість його складає 6983,7 тис. грн. Будівництво комплексу завершено.

В рамках проєкту *«Виготовлення проєктно-кошторисної документації на часткове відновлення мурів Барської фортеці XVI ст. (пам'ятка архітектури національного значення, охоронний номер №560), розчищення та консервація південного муру та південно-східного бастіону пам'ятки»* у 2020 році Барською міською радою було виготовлено облікову документацію, а саме: облікову картку та розроблено паспорт об'єкта культурної спадщини "Фортеця(мур). Використано з місцевого бюджету 31,0 тис.грн.

В рамках проєкту *«Розвиток сільського зеленого туризму»* використано 75 тис.грн, на:  
- у 2018 році проведено семінар на тему: «Проблеми та перспективи розвитку сільського зеленого туризму в регіоні». Учасниками заходу стали фахівці та експерти з різних областей України, представники туристичного бізнесу Вінниччини, а також зацікавлені особи, що бажають займатися даним видом діяльності. В ході семінару експерти ознайомили присутніх з особливостями нормативно-правового регулювання, стандартами якості, кластерним підходом та успішним досвідом залучення грантових коштів в сферу сільського зеленого туризму, а також можливими джерелами фінансування для започаткування власної справи.

- у 2019 році проведено 2 семінар «Успішні практики розвитку сільського зеленого туризму в регіоні» на території зеленої садиби «Подільська родина» у с. Гайове Барського району та «Сучасні підходи до розвитку сільського зеленого туризму» на території комплекс «ART-драбина», с. Буша, Ямпільський район.
- у 2020 році кошти не виділялися.

В рамках проєкту *«Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу області»* використано 162,1 тис.грн. на:

- у 2018 рік організовано та проведено 2 екскурсії для дітей-сиріт Брацлавського будинку-інтернату та дітей з інвалідністю, які є вихованцями міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Гармонія» по туристичних об'єктах м.Вінниці.
- у 2020 році з метою популяризації туристичного потенціалу області та збільшення кількості туристів розроблено та розміщено туристичні білборди на території області та України.

В рамках реалізації проєкту *«Промоція туристичного потенціалу»* використано 383,0 тис.грн. на:

- за 2018 рік було організовано та проведено 2 виїзні обстеження об'єктів туристичної інфраструктури (палаці, парки, садиби) Жмеринського, Барського, Мурованоктуриловецького, Тростянецького. Крижопільського та Піщанського районів.

Організовано та проведено проматур об'єктами туристичної інфраструктури Барського, Жмеринського та Вінницького районів (Садиба М. Чихачова, 1906 рік, с. Митки Барського району; Палац і парк садиби Вітославських-Львових, с. Чернятин Жмеринського району; Кінно-спортивний клуб «Вінниччина», с. Агрономічне Вінницького району; Садиба «Катерина» та гідрологічний заказник «Ільківський став», с. Ільківка Вінницького району).

Проведено семінар «Промоція туристичних об'єктів Вінницької області». В рамках даного заходу презентовано дитячий туристичний буклет «Вінниччина – подорож за враженнями». реалізовано промо-компанію в соціальних мережах на інформаційних порталах.

- у 2019 році організовано та проведено 6 виїзних обстежень об'єктів туристичної інфраструктури 10 районів Вінницької області, в тому числі було оглянуто палацово-паркові комплекси, музеї, об'єкти історико-культурної спадщини, садиби зеленого туризму, заклади харчування та розміщення туристів, а також водний маршрут по річці Південний Буг на території ландшафтного парку «Немирівське побужжя».

За результатами проведених заходів, обстежені туристичні об'єкти рекомендовані туристичним операторам для включення до нових туристичних маршрутів.

- за 2020 рік з метою туристичної промоції Вінницького регіону створено відеоролик «Вінниччина – Вам сподобається», готується до друку оновлений туристичний буклет «Стежками Вінниччини», розроблено та надруковано туристичні карти Вінниччина «Подорож за враженнями». Активно підтримується дитячий (сімейний) туризм: видано збірку «Вінниччина – подорож за враженнями».

Спільно з Національною туристичною організацією проводиться робота щодо розробки та формуванню туристичного бренду Вінницької області. Наразі створено бренд-платформу «Вінниччина туристична» та триває розробка айдентики туристичного бренду.

Для просування туристичних об'єктів Вінниччини авторською командою Tour De Ukraine здійснено виробництво промоційного фільму про Іллінецький кратер, палац Потоцького в м. Тульчин, Лядівський скельний монастир, Нагорянські печери, Черепашинецький кар'єр та туристичні атракції. Фото та відеоматеріали розповсюджено на загальнодоступному ресурсі You Tube, соціальних мережах Facebook, Instagram; створено аудіотвори про локації регіону та проведено їх ротація в ефірі авторського блогу Tour De Ukraine (Радіо Шансон, Bussines radio); підготовлено матеріали для туристичних профільних ресурсів.

З метою промоції Вінницького регіону відзнято матеріали за проектом каналу 1+1 «Україна All inclusive» про подорож мальовничими куточками Вінниччини та проектом «Discover Destination UA» створено проморолик «Discover Destination UA Вінниччина» за участі іноземних акторів для мандрівників з-за кордону та внутрішніх туристів.

Проведено масштабний прес-тур для тревел-блогерів, представників туристичних компаній, засобів масової інформації та інших зацікавлених організацій по туристичних об'єктах області. За результатами даного заходу, на загальноукраїнських телеканалах «1+1», «СТБ», «ТРК Україна» та в друкованих і електронних засобах масової інформації вийшла низка сюжетів та статей про туристичні родзинки нашого краю, що підвищує рівень поінформованості потенційних туристів з інших регіонів України та стимулює збільшення туристичних потоків в область.

Проводиться робота щодо створення та публікації туристичного контенту в соцмережах та мережі інтернет. Для популяризації туристичних місць Вінницької області були проведені челенджі #МандруйВінниччиною та #МандруйУкраїною.

В рамках програми #МандруйУкраїною розроблено туристичні маршрути Вінниччиною тривалістю: 2 дні - 2 маршрута, 3 дні - 3 маршрута, 5 днів - 4 маршрута, 10 днів - 1 маршрут.

В рамках проєкту «Представлення туристично-рекреаційної галузі області» використано 179,7 тис.грн, на:

- за 2018 рік офіційна делегація Вінницької області відвідала:

- 19-22 квітня - X міжнародну виставку сільського та активного туризму AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE (м. Кельце).

- 28-30 березня - міжнародну туристичну виставку UITT 2018: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм» в м. Києві.

- у 2019 році офіційна делегація області прийняла участь у ювілейній X міжнародній виставці сільського та активного туризму AGROTRAVEL&ACTIVE LIFE (м.Кельце Сьвентокшиське воеводство Республіки Польща).

- у 2020 році презентовано туристичні можливості Вінниччини на віртуальному ярмарку в Бергамо (Італія) «AgriTrevel & SlowTrevel», з нагоди Всесвітнього дня туризму.

В рамках програми #МандруйУкраїною прийнято участь в реалізації проєкту «Туристичні магніти України» та визначено п'ять основних туристичних магнітів Вінниччини: Світломузичний фонтан Рошен, Національний музей-садиба М.І. Пирогова, Палац Потоцьких у м. Тульчин, Державний історико-культурний заповідник «Буша», Лядівський Свято-Усікновенський скельний чоловічий монастир XI століття.

У звітному періоді проєкти не реалізовувались у зв'язку з відсутністю коштів :

- «Промоція традиційних продуктів Вінницької області».

- «Створення унікальних туристичних продуктів з метою задоволення попиту широких категорій населення».

Директор Департаменту  
міжнародного співробітництва  
та регіонального розвитку  
облдержадміністрації

Володимир МЕРЕЖКО



**З В І Т**  
**про результати реалізації проєктів регіонального розвитку, виконаних у рамках заходів з реалізації у 2018-2020 роках Стратегії обов'язованого регіонального розвитку Вінницької області на період до 2020 року**  
**за 4 квартал 2020 року**

Ідентифікатор проєкту	Назва проєкту (назва проєкту, що виконується, згідно з програмою регіонального розвитку)	Територіальна організація (організація, що виконує проєкт)	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування (назва бюджету)	Фактична сумарна кількість виконаних робіт (у тис. грн)		Сума видатків коштів з місцевого бюджету (у тис. грн)		Сума видатків коштів з інших джерел (у тис. грн)		Відсоток виконання робіт (у відсотках)		Відсоток виконання робіт (у відсотках)		Відсоток виконання робіт (у відсотках)		Цілі, які досягнуті (у відсотках)
			2018-2020	2018-2020		з місцевого бюджету	з інших джерел	з місцевого бюджету	з інших джерел	з місцевого бюджету	з інших джерел	з місцевого бюджету	з інших джерел	з місцевого бюджету	з інших джерел	з місцевого бюджету	з інших джерел	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
<b>Пріоритет 1. Безпека життя, безпеки населення області</b>																		
<b>Безпека життя, безпеки населення області</b>																		
1.1.7	Ремонт дренажної каналізаційної системи в місті Вінниця	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	кошти не виділялися
1.1.4	Капітальний ремонт захисної дами у районі «Панасівське» протяжністю 4 км. с. Велика Косирівка Ямпільського району Вінницької області	Ямпільський район	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	1200	0	0,0	0,0	1200	1200	Протязність	км	4	4	-	100%	кошти не виділялися
1.1.3	Створення центру безпеки в Ступинській об'єднаній територіальній громаді	Ступинська ОТГ	2018-2019	2018-2020	Міський бюджет	300	0	0,0	0,0	300	300	0	0	0	0	0	100%	кошти не виділялися
1.1.3	Створення центру безпеки громадян у Шинківській об'єднаній територіальній громаді (с. Липки, 14 км. Шинків Тульчинського району Вінницької області)	Шинківська ОТГ	2019-2020	2019-2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100%	кошти не виділялися
1.1.3	Центр безпеки та центр надання адміністративних послуг - інноваційний інструмент взаємодії влади та громадян - запорука збереження життя та надання якісних послуг сільському населенню	Вінницька ОТГ	2018-2019	2018-2020	ДФРП, міський бюджет	5296,6	0	0	0	5296,6	5296,6	об'єкт	1	0	0	0	100%	кошти не виділялися
<b>Здійснення визначених чинним законодавством повноважень в галузі оборонної роботи</b>																		
1.2.5	Будівництво, облаштування та утримання місцевих пунктів пропуску через українсько-молдавський кордон на 2017-2021 роки	Вінницька область	2017-2020	2019-2020	Обласний бюджет, бюджет Могилів-Подільського, Пидлицького та Ямпільського районів, міста Ямпіль, сільських рад, на території яких розташовані місцеві пункти пропуску	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	кошти не виділялися
<b>Визначення нагроз і формування громадської активності в широкій мережі суспільства</b>																		
1.3	Смт та перехід військово-спортивного комплексу ім. Ладиків	м. Ладиків	2018	2020	кошти ГО	0,0	0,0	0	0	0	0	Паркан	м	240	0	-240	-	кошти не виділялися
<b>Пріоритет 2. Підвищення конкурентоспроможності регіону</b>																		
<b>Розвиток секторів економіки у сільській місцевості та покращення якості життя жителів села</b>																		
2.1.2.3	Створення умов для захисту правових і економічних інтересів особистих селянських господарств, а також розширення асортименту молочної продукції для соціальної сфери Томашпільського району	Томашпільський район	2015-2017	2015-2020	кошти Європейського Союзу, кошти ДФРП обласний, районний бюджет	22830,5	0	0	0	22830,5	22830,5	-	-	-	-	-	-	Створено сільськогосподарський обслуговуючий кооператив, якому передано приміщення та технологічне обладнання
2.1.2.3	Формування механізму підтримки дисертифікації сільської економіки у Вінницькій області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий на конкурс проєктів регіонального розвитку за кошти державного бюджету, отримани від Європейського Союзу, але до переліку переможців не включений
2.1.2.3	Формування агрологістичних можливостей сільських об'єднаних громад Вінницької області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	Проект був поданий на конкурс проєктів регіонального розвитку за кошти державного бюджету, отримани від Європейського Союзу, але до переліку переможців не включений
2.1.2.3	Створення регіональних сільськогосподарських кооперативів (РСК) з місцевими філіями з метою обслуговування малих і середніх фермерських господарств	Вінницька область	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
2.1.2.3	Забезпечення обладнання сільськогосподарських кооперативів з метою досягнення більшої ефективності у переробці сільськогосподарської продукції та збільшення її доданої вартості	Вінницька область	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
2.1.2.3	Створення Аграрного кластера у Вінницькій області	Вінницька область	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
<b>Енергоєфективність: енергозбереження та підтримка енергетики</b>																		
2.4	Будівництво сонячних електростанцій у Пидлицькому та Чечельницькому районах	Пидлицький та Чечельницький райони	2019	2020	Власні кошти підприємств, інвестори	0	0	0	0	0	0	Будівництво сонячних електростанцій	од	3	0	-	-	Видано земельні ділянки площею 53 га і 34,5 га в с. Луги. ПКД на будівництво електростанції в с. Чорномин на стадії виготовлення

Номер за проектом, згідно з рішенням виконавчого органу місцевої ради	Назва проекту (назва проекту, який розглядається, та назва проекту, який розглядається)	Інформація про проект: назва проекту, який розглядається, та назва проекту, який розглядається	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування проекту (назва фонду, бюджету, іншого джерела)	Додаткова інформація: дата початку реалізації проекту, дата закінчення реалізації проекту		Сума видатків коштів на виконання проекту (назва фонду, бюджету, іншого джерела)		Сума надходжень коштів на виконання проекту (назва фонду, бюджету, іншого джерела)		Інформація про виконання проекту: дата початку виконання проекту, дата закінчення виконання проекту, сума виконання проекту, сума надходжень коштів на виконання проекту				Стан виконання проекту (назва проекту, який розглядається, та назва проекту, який розглядається)	Проблеми виконання проекту (назва проекту, який розглядається, та назва проекту, який розглядається)		
			початок реалізації проекту	закінчення реалізації проекту		початок реалізації проекту	закінчення реалізації проекту	початок реалізації проекту	закінчення реалізації проекту	початок виконання проекту	закінчення виконання проекту	сума виконання проекту	сума надходжень коштів на виконання проекту						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4	Будівництво біогазової комбінації у с. Васишківка Агропромисловим ПАТ «Мирненський хлібопродукт»	Гусятинський район, с. Васишківка	2018-2019	2018-2019	Надання коштів підприємству агропромисловим ПАТ «Мирненський хлібопродукт»	7751000	0	0	0	565800	565800	Будівництво біогазової комбінації	0,3	1	0	75%	У червні 2019 р. введено в експлуатацію 1 чергу біогазової станції, потужністю 12 мВт	-	-
2.4	Створення умов для розвитку економічних кооперативів та підприємств соціально-економічних проектів	Вінницька область	2019-2020	2019-2020	обласний бюджет	798,4	0	0	0	300	798,4	Кількість осіб, які скористалися ІТС карт	осіб	200	20	-180	Створено ІТС карт, на які надіслані як запити для прагматичної підтримки бізнесу в розріз районів області	-	-
Створення привабливих умов для залучення інвестицій в економіку області та міжнародної допомоги іноземним																			
3.1	Промислова розробка Сторожинського родовища гранітів та мігматитів	Оратівський район та прилеглий район	2018	2018	Кошти інвестора	9000	0	0	0	9000	9000	реконструкція об'єкту	0,1	1	1	-	100%	-	-
3.1.3	Проведення щорічного Інвестиційного Форуму у Вінницькій області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет, інші кошти	764,9	0	0	0	764,9	764,9	Кількість інвестиційного Форуму у Вінницькій області	0,3	3	1	-2	Проведення VIII Міжнародного інвестиційного форуму «Вінниччина - бізнес в центрі України» - відміщено	В зв'язку з карантинними обмеженнями	-
3.1.3	Розвиток системи електронної підтримки процесу залучення іноземних інвестицій	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	124	0	0	0	300	124	кількість земельних ділянок придбаних або орендованих	шт	60	26	-34	Розроблено оновлений Інвестиційний портал Вінниччини. Щомісяця оновлюється інформація	-	-
Створення сприятливих умов розвитку малого та середнього бізнесу																			
2.1	Створення регуляторного хабу	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися	-
2.1	Забезпечення надання підтримки бізнесу, перед органами влади у Вінницькій області шляхом розвитку регіональної мережі бізнес-омбудсмена	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	Звернення	0,3	56	36	-20	-	кошти не виділялися	-
2.1	Рух підприємства Я для всіх громадян	Вінницька область	2018-2020	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися	-
2.1	Створення регіонального центру підтримки підприємництва	Вінницька область	2018-2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися	-
Пріоритет 3. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА																			
4.3	Організація збору твердих побутових відходів на території Брацлавської об'єднаної територіальної громади та їх виділення	Брацлавська ОТГ	2018	2019	обласний та селищний бюджети	803	803	803	803	803	803	сміттєвоз	шт	1	1	-	100% закуплено сміттєвоз	-	-
4.3	Будівництво сортувального цеху твердих побутових відходів на території Гетьманської селищної ради (проект здійснено на "Придбання пресу для пакування твердих побутових відходів (пет-бутылка) та обладнання для складування пакованих твердих побутових відходів")	Гетьманський район	2018	2018-2020	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; місцеві бюджети	326,5	0	0	0	326,5	326,5	прес для пакування твердих побутових відходів	шт.	1	1	0	100% Придбано прес, обладнано ангар	-	-
4.3	Запровадження роздільного збору ТПВ та будівництво сміттєсортувальної станції	м.Жмеринка	2018	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися	-
4.3	Будівництво станції сортування твердих побутових відходів продуктивністю 20 т на годину на території Сербської сільської ради, Могилів-Подільського району, Вінницької області	м.Могилів-Подільський	2018-2019	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися	-
4.3	За чисте довкілля	Мельніківська ОТГ	2018 р	2019 р	ДФРР Місцевий бюджет	245	0	0	0	245	245	Кількість контейнерів	шт.	18	20	2	100% Закуплено 20 контейнерів та встановлено 10 майданчиків	-	-
4.3	Будівництво лінії по сортуванню сміття на полігоні твердих побутових відходів в смт Оратів Вінницької області	смт.Оратів	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	У зв'язку з неопитністю самостійного проекту по Оратову прийнято рішення припинити його реалізацію	-
4.3	Запровадження роздільного збирання твердих побутових відходів у Шпиківській об'єднаній територіальній громаді	Шпиківський ОТГ	2018-2020	2018-2020	обласний фонд охорони навколишнього природного середовища; місцевий бюджет	194,7	0	0	0	194,7	194,7	контейнери майданчики	шт.	4	4	0	100%	-	-
4.1	Підготовка та проведення щорічних обласних екологічних конкурсів	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Номер та назва проєкту розвитку територіальної громади	Назва проєкту розвитку території, що виконується в межах розвитку територіальної громади	Територіальна одиниця, в межах якої виконується проєкт	Учасники проєкту		Джерело фінансування проєкту	Фактично суми, підлягають виконанню (заплановані у бюджеті на період виконання проєкту)		Сума одержаних коштів з інших джерел (на період виконання проєкту, т.ж. гро)		Сума одержаних коштів з інших джерел (на період виконання проєкту, т.ж. гро)		Виконаність проєкту (в відсотках від загальної суми коштів, що виділялися на виконання проєкту)				Сума бюджетних коштів, що виділялися на виконання проєкту (запланована)	Джерело фінансування проєкту
			обласний	районний		заплановано	фактично	заплановано	фактично	заплановано	фактично	намічено	виконано	фактично	намічено		
4.2 4.3	Забезпечення захисту щодо відновлення корисних природних ресурсів на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду садово-паркового мистецтва	Вінницький, Жмеринський, Муроманський, Оратський, Тетіївський, Чернівецький, Шаргородський райони	2018	2018	обласний фонд охорони національного природного середовища	5200	0	0	0	5200	5200	Кількість об'єктів природно-заповідного фонду	0	17	17	0	200%
4.2 4.3	Реконструкція берегозахисно-валових споруд з очисною функцією в с. Досна від стіг до місцевості, що експлуатується автодорогою Вінниця-Кадилівка протяжністю 0,9 км в межах смт. Сирожівка, Вінницького району, Вінницької області	Вінницький район	2018-2020	2019	обласний фонд охорони національного природного середовища	6080	0	0	0	6080	6080	виконано робіт	0	100	100	0	100%

**Пріоритет 4. РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ТА НАДАВАННЯ ЯКІСНИХ ПОСЛУГ В СОЦІАЛЬНІЙ, ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНІЙ, ТРАНСПОРТНІЙ І ТУРИСТИЧНІЙ СФЕРАХ**

**Підвищення рівня якості освіти**

2.4 5.1 6.1	ЗОНІ I-III ступенів по вул. Суворова, 1, с. Ізведівка Шаргородського району - будівля несправлена будівля	с. Ізведівка Шаргородський район	2018-2020	2018-2020	ДФРР місцевий бюджет	3063,2	0	0	0	4400	3063,2	введення в експлуатацію	об'єкт	0	0	0	введено в експлуатацію, отримано сертифікат готовності
2.4 5.1 6.1	Реконструкція будівлі загальноосвітньої школи I - III ступенів с. Касюківка Ямпільського району	с. Касюківка Ямпільський район	2018	2019	районний бюджет	1820,3	0	0	0	1820,3	1820,3	школа	об'єкт	0	0	0	Здійснено ремонтні роботи
2.4 5.1 6.1	Реконструкція Червоноскіської загальноосвітньої школи I-III ст. в дошкільний навчальний заклад «Сонечко»	с. Мокитинці, с. Червоне Мельниківської ОТГ	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Створення центру безпеки в Студенській об'єднаній територіальній громаді	Студенська ОТГ	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Реконструкція будівлі позакласки під дитячий садок по вул. Лєна в смт. Шпиків Тульчинського району "Перемиселю" Будівля позакласки по вул. Незалежності в смт. Шпиків Тульчинського району - реконструкція під дитячий садочок	Шпиківський ОТГ	2018-2019	2018-2020	державний місцевий бюджет	15161,3	5154,3	5154,3	5154,3	15161,3	15161,3	введення в експлуатацію	об'єкт	1	1	-	роботи з реконструкції виконано об'єкта для електричних мереж
2.4 5.1 6.1	Реконструкція частини Торківської ЗНШ I-III ступенів під дитячий садочок ДНЗ по вул. Воїнів - Визволителів, 1а в с. Торків, Тульчинського району	Шпиківський ОТГ	2018	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Реконструкція даху будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Леніна, 124, с. Вербка Чечельницького району	с. Вербка Чечельницький район	2018	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Ново будівництво дитячого садка (дошкільного навчального закладу) на 80 місць по вул. Жданівка, в с. Жданівка Хмільницького району	Жданівська ОТГ	2018-2020	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	Результатно перенесено з 2020 року на 2021-2022 роки
2.4 5.1 6.1	Реконструкція будівлі гуртожитку під дошкільний навчальний заклад по вул. Леніна, 22а в с. Ольгопіль Чечельницького району	с. Ольгопіль Чечельницький район	2018	2019	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Реконструкція (впровадження енергозберігаючих заходів) приміщення школи у с. Сокол Чернівецького району	с. Сокол Чернівецький район	2017р-2018р	2017р-2020р	ДФРР місцевий бюджет	5704	5704	0	0	5704	5704	об'єкт	0	1	-	-	100%
2.4 5.1 6.1	Реконструкція приміщення середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 по вул. Героїв України (бувш. Вул. К.Маркса), 90 в смт Крикопіль	Смт Крикопіль та прилеглі села	2017-2020	2017-2020	Місцевий бюджет	1376,2	0	0	0	1376,2	1376,2	Енергозощи	Т.ч. п	-	-	-	Готовність 45% Проведено роботи з утеплення 172 м2 горілки плитками з мінеральної вати та роботи з влаштування даху
2.4 5.1 6.1	Мисайлівська загальноосвітня школа I-III ступенів, Гайсинський район - завершення будівництва нового корпусу з утепленням покрівлі	с. Мисайлівка Гайсинський район	2018	2018	державний обласний бюджет	18957	0	0	0	18957	18957	введення в експлуатацію	уч.місця	144	144	0	100% завершення будівництва, отримано сертифікат готовності від 19.09.2018 р., серія ВН 162182620658
2.4 5.1 6.1	Школа, с.Голчиця Потребіщенського району – будівництво	с.Голчиця, Потребіщенський район	2018-2019	2018-2019	обласний бюджет	60	0	0	0	56,3	56,3	введення в експлуатацію	уч.місця	240	0	0	Здійснено корегування ПКД
2.4 5.1 6.1	Реконструкція середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів в с. Сосонка Вінницького району	с.Сосонка Вінницький район	2018-2019	2018	державний обласний районний бюджет	48276	0	0	0	48276	48276	введення в експлуатацію	уч.місця	260	260	0	100% завершення будівництва, отримано сертифікат готовності від 28.08.2018 р., серія ВН 1621824400310

Номер запису, зазначений в реєстраційній карті	Назва проекту, регіонального розвитку, що виконують в рамках регіонального розвитку	Територіальний компонент (район, місто, селище, село, мікрорайон, населений пункт)	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування (назва бюджету)	Фінансування за періодом реалізації проекту		Сума видатків коштів з бюджету держави (назва бюджету)		Сума видатків коштів з бюджету регіону (назва бюджету)		Індикатори виконання робіт, пов'язаних з виконанням проекту					Стан виконання проекту (назва етапу виконання, дата виконання, відповідальний за виконання)	Прізвище, ім'я та по батькові виконавця (назва організації, яка виконує роботи)
			плановий	фактичний		плановий	фактичний	плановий	фактичний	плановий	фактичний	назва показника (описовий)	одиниця виміру	плановий	фактичний	назва показника (описовий)		
2.4.5.1.6.1	Реконструкція Сухомейського дошкільного навчального закладу «Підрубок» по вул. Гагаріна, 10 в с.м.т. Сухомейка Гайсинського району	с.м.т. Сухомейка Гайсинський район	2018	2018-2021	державний бюджет районний бюджет	14643,4	2418,2	2418,2	2418,2	14643,4	14643,4	введення в експлуатацію	дні місяця	320	0	0	Проводяться роботи	
5.1	Відкриття професійно-практичного центру по підготовці кваліфікованих робітників з професії «Зварювальник різноманітних металів» державного навчального закладу «Чернівецький професійний лицей»	Поліська область	2018	2018	Державний бюджет	2892,6	0	0	0	2892,6	2892,6	Кількість стрижених ліній	од.	2	2	0	100%	
5.1.6.1	Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів в житловому кварталі №8 району «Будівництво» в м. Вінниця - будівництво	м. Вінниця	2015-2020	2015-2020	ДФРР, міський бюджет	169675,084	0	0	0	167606,35	167606,3	введення в експлуатацію	уч. місяця	1200	1200	0	100% № IV13200828753 від 28.08.2020 р.	
2.4.5.1	Комуніальний заклад "Чернівецька загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів №2 Чернівецької районної ради по вул. Митурна, 19, у с.м. Чернівці - реконструкція	с.м. Чернівці та села Митурна, Лехів, Гонтівка, Шендерівка Чернівецького району	2019	2020	ДФРР, районний та селищний бюджет	6597,8	2070,5	2070,5	2070,5	6597,8	6597,8	введення в експлуатацію	уч. місяця	400	400	0	100%	
2.4.5.1.6.1	Ізясненський навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І - ІІІ ступенів — гімназія №2» (Ізясненський міський район) - капітальний ремонт (заміна покриття покриву, утеплення фасаду, водовідведення та благоустрій території)	Ізясненський міський ОТГ	2019-2020	2019-2021	ДФРР, міський бюджет	6859,8	273,9	273,9	273,9	6859,8	6859,8	введення в експлуатацію	уч. місяця	750	750	0	100%	
2.4.5.1.6.2	Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів (початкова школа) по вул. Парковий, 18, у с.м. Орлик - капітальний ремонт із впровадженням енергозберігаючих технологій	Орлицька селищна ОТГ	2019-2020	2019-2020	ДФРР, селищний бюджет	4804,9	0	0	0	5000,9	4804,9	введення в експлуатацію	од.	1	1	0	100% № IV1322200914818 від 18.09.2020	
2.4.5.1	Будівля опорного навчального закладу "Заклад загальної середньої освіти І - ІІІ ступенів №2 імені Івана Богуня" по вул. Свободи, 154/2, у м. Ямпіль - капітальний ремонт з будівництвом спортивного майданчика	м. Ямпіль та Ямпільський район	2019-2020	2019-2020	ДФРР, районний бюджет	11272,6	800,97	800,97	800,97	10547,3	11272,6	введення в експлуатацію	уч. місяця	1160	1160	0	100% подані документи в ДАІВ для введення в експлуатацію	
5.1	Приміщення будівлі (корпус 2) дошкільного навчального закладу №7 "Ромашка" по вул. Космогантця, 139, у м. Жмеринка - капітальний ремонт	м. Жмеринка	2020	2020	ДФРР, міський бюджет	5332,1	4093,804	4093,804	4093,804	5332,1	5332,1	введення в експлуатацію	дні місяця	50	0	0	100%	
2.4.5.1.6.1	Будівля з використанням енергозберігаючих технологій із утепленням фасаду та горизонтального перекриття дошкільного навчального закладу №1 по вул. Декабристів, 13 в м. Хмельник - реконструкція	м. Хмельник	2015-2020	2020	ДФРР, міський бюджет	8200,4	6496,9	6496,904	6496,904	8200,4	8200,4	введення в експлуатацію	од.	1	1	0	86%	У зв'язку з потребою додаткових робіт по об'єкту, які були не передбачені ПКД, дата прийняття в експлуатацію переноситься на травень 2021 року
2.4.5.1.6.1	Приміщення дошкільного навчального закладу №3 "Теремок" по вул. 30 років Перемоги, 9, у м. Гайсин - реконструкція із застосуванням енергозберігаючих заходів	Гайсинська територіальна громада	2019-2021	2020-2021	ДФРР, міський бюджет	8204,3	2653,583	2653,583	2653,583	8204,3	8204,3	введення в експлуатацію	од.	1	1	0	проводяться роботи	Заплановано ввести у 2021 році
2.4.5.1	Фасади та покриття даху дошкільного навчального закладу «Ясла-садок «Сонечко» (корпус №1 та корпус №2) по вул. Гоголя, 3, в с.м. Теплик - капітальний ремонт	с.м. Теплик	2020	2020	ДФРР, селищний бюджет	3990	691,8	691,8	691,8	3990	3990	введення в експлуатацію	од.	1	1	0	100%	
5.4.6.1	Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення 1912 р., охоронний номер 213-М по вул. Грушевського, 2, у м. Вінниця (притримування приписки для потреб навчального закладу - Донецького національного університету ім. В. Стуса) - реставрація	Вінницька область	2018	2018-2021	ДФРР, обласний бюджет	5005	0	0	0	5005	5005	введення в експлуатацію	од.	1	0	-1	Замінено зах. Проведено реставрацію фасаду	Обсяг коштів, виділений у 2018-2020 роках недостатній для завершення робіт і введення об'єкта в експлуатацію
5.1.6.1	Будівля комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької міської ради" по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниця - реконструкція	м. Вінниця	2019-2021	2020-2021	ДФРР, міський бюджет	17441,3	9156,7	9156,7	9156,7	17441,3	17441,3	введення в експлуатацію	дні місяця	262	0	0	22% проводиться зовнішня та внутрішня роботи	Завשרшена реалізації проекту заплановано у 2021 році
2.4.5.1	Будівлі навчально-виховного закладу: «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів»-лицей с.м.т. Стрижавка» по вул. 40-річчя Перемоги, 3, в с.м. Стрижавка, Вінницького району - реконструкція	с.м.т. Стрижавка	2018-2021	2018-2022	ДФРР, міський бюджет	28847	0	0	0	28847	28847	введення в експлуатацію	од.	1	0	0	-	Завשרшена реалізації проекту заплановано у 2022 році

Покращення стандартів медичного обслуговування населення області

2.4	Реконструкція відділу групи адміністративного				Районний бюджет							Безпечний вхід в поліклініку для пацієнтів та персоналу	од.	1	-			
-----	---	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	---	-----	---	---	--	--	--

Код проекту за класифікацією ЄС	Назва проекту, регіонального розвитку, що належить до програми регіонального розвитку	Територіальна спрямованість проекту (місце реалізації, цільові райони, територіальні райони)	Строки реалізації проекту		Джерело фінансування з бюджету періоду	Фінансування запланованого виконання проекту за період		Сума видатків коштів з бюджету періоду за плановим періодом		Сума видатків коштів з бюджету регіонального розвитку за період		Індикатори результативності за плановим періодом					Індикатори результативності за плановим періодом (згідно з планом виконання проекту)	Проблеми, пов'язані з виконанням проекту (згідно з планом виконання проекту)
			Початок реалізації	Завершення		За період реалізації проекту	за плановим періодом	заплановано	фактично	за період реалізації проекту	фактично	найменування індикатора результативності	одиниця виміру	плановане значення	фактичне значення	відхилення		
5.2.16.6.1	корпус Вінницького районного центру первинної медико-санітарної допомоги	Вінницький район	2018	2020	державний, місцевий, державний бюджет	0	0	0	0	0	0	Доступність медичних послуг населенню, в т.ч. людям з інвалідністю	послуг	1	-	-	-	кошти не виділялися
5.2.16.6.1	Реконструкція ФАПів в с. Лелітка	Лелітська сільська рада	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
5.2.16.6.1	будівництво поліклініки по вул. Незалежності, смт Топільки	Топільський район	2018	2020	Державний, обласний, районний бюджет	14889,476	0	0	0	14889,476	14889,48	Кількість закладів охорони здоров'я, які відповідають вимогам ДБН В 2.2-17:2006	-	-	-	-	92%	Планується придбання та встановлення ліфту, обладнання підвального приміщення
5.2.16.6.1	Добудова головного корпусу клінічної лікарні та виконання медичної допомоги по вул. Київська, 68 м. Вінниця	Вінницька область	2017-2020	2017-2021	державного, місцевого бюджетів	202661,4	39806,9	39806,9	39806,9	202661,4	202661,4	Кількість звернень на добу	Осіб	100	0	-	75%	До кінця 2021 року об'єкт планується ввести в експлуатацію
5.2.16.6.1	Реставрація фасаду пам'ятки архітектури національного значення - «Садба у П'ятичанці» - «Філадельфія» (корпус «Л») кв. № 958/2 - будівля житлового стаціонару Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого онкодерматологічного центру за адресою м. Вінниця, вул. Микруна, 32	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення збереження пам'яток архітектури національного значення	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
5.2.16.6.1	Реконструкція урологічного відділення в хірургічному корпусі Вінницького обласного клінічного онкологічного диспансеру (ВОК/Д)	Вінницька область	2017-2018	2018	ДФРР обласний бюджет	22599,43	0	0	0	22599,43	22599,43	Покращення якості надання спеціалізованої онкологічної допомоги хворим, покращення лікувально-побутових та санітарно-гігієнічних умов перебування хворих та медперсоналу у відділенні	-	-	-	-	100%	-
5.2.16.6.1	Придбання медичного обладнання та завершення благоустрою хірургічного корпусу Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова	Вінницька область	2018	2019	державний Обласний бюджет	97500	0	0	0	97500	97484	Забезпечення належних умов лікування та догляд хворих	-	-	-	-	-	закуплено обладнання
5.2.16.6.1	Складова розвитку системи охорони здоров'я Вінницької області, направлена на покращення медичної допомоги хворим із серцево-судинною патологією	Вінницька область	2015-2020	2018-2020	Позика МБРР, тис. дол. США  Обласний Місцевих бюджетів, тис. дол. США	22 393,10	15,9	581,6	581,6	12 346,8	12 346,8	К-ть пацієнтів, що отримали стентування при гострому інфаркті міокарду з елевачено сегменту ST за період лікування	к-ть стентувань на 1 млн населення	216	349,7	133,7	Проект реалізується відповідно графіку	-
								125,2	125,2	3 855,2	5 007,5	Кількість медперсоналу, що проходить навчання	од/рік	2975	0	-2975		
5.2.16.6.1	Капітальний ремонт (підсилення балконів та заміна вікон) будівлі лікувального корпусу Печерської обласної лікарні відновного лікування	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення збереження будівлі лікувального корпусу, забезпечення безпечних умов перебування хворих в лікарні	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
5.2.16.6.1	Капітальний ремонт мереж водопроводу та каналізації Печерської обласної лікарні відновного лікування	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення лікарні безперебійним водопостачанням	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
5.2.16.6.1	Реконструкція лабораторії (корпус №4) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м. Вінниця по вул. Пирогова, 46	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	кошти не виділялися

Номер та назва об'єкта будівництва	Назва проекту регіонального розвитку, пов'язаного з територіальним розвитком	Територіальна одиниця, на якій здійснюється будівництво об'єкта	Строк реалізації проекту		Джерело фінансування в поточному періоді	Обсяг коштів, виділених на реалізацію проекту в поточному періоді (млн грн)		Актива інфраструктури в поточному періоді (млн грн)		Актива інфраструктури в поточному періоді (млн грн)		Індикатори виконання проекту (показники, за якими визначається виконання)					Стан виконання проекту (показники, за якими визначається виконання)	Проблеми виконання проекту (показники, за якими визначається виконання)
			плановий	фактичний		плановий	фактичний	плановий	фактичний	плановий	фактичний	плановий	фактичний	плановий	фактичний	плановий		
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція лікувального корпусу (корпус №8) Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул.Пирогова, 46	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	1910,72	0	0	0	1910,72	1910,72	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	100% виконано будівництво, очікується декларування готовності	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція будівлі корпусу №15 «Відділення мікрохірургії ока, відділення нейрохірургії, відділення офтальмології» Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул.Пирогова, 46	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	Обласний бюджет	7281,9	0	0	0	6885,56	6885,56	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	виконано ПРД, завершені роботи по розробці	Недостатньо коштів для завершення проекту
2.4 5.2.16 6.1	Розширення 2-х поверхового корпусу лікувально-діагностичного відділення на території обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом-Алейхема, 8 м.Хмельницьк - реконструкція	Вінницька область	2018	2018-2020	Обласний бюджет	4780,9	0	0	0	4780,9	4780,9	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	Недостатньо коштів для завершення проекту
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція Центру неврології та реабілітації Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул. Пирогова, 46 (КОРПУС 7)	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	Обласний бюджет	31585,3	7220,0	5379,8	5379,8	29745,1	29745,1	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція диспансерно-поклінічного відділення Вінницького обласного онкологічного диспансеру по вул.Хмельницьке шосе, 84 в м.Вінниця	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	1082	0	0,0	0,0	343,5	343,5	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	Недостатньо коштів для завершення проекту
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція системи водопостачання, на території Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І.Пирогова в м.Вінниця по вул.з Пирогова 46	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	4289,0	0	0,0	0,0	4289,0	4289,0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	100% виконано будівництво, подано на декларування, отримано відомову	-
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція опалювальної системи з заміною котлів на складах бази спеціального медичного призначення в с.Рахнів Лісові Шаргородського району	с.Рахнів Лісові Шаргородського району	2018	2018-2019	Обласний бюджет	70	0	0,0	0,0	69,3	69,3	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	Виконано ПРД	Недостатньо коштів для завершення проекту
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція 1-го поверху дитячого відділення Вінницького обласного спеціалізованого територіального медичного об'єднання «Фтизіатрія» с.Боханики, Вінницького району, Вінницької обл.	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	5968,50	0	501,0	501,0	6000,00	5968,50	Підвищення стандартів інфекційного контролю за ту беркулезом	-	-	-	-	100%	
5.2.16 6.1	Будівництво відкритого ігрово-спортивного майданчика зі штучним покриттям в Липовецькій обласній лікарні відновного лікування дітей з органічним ураженням центральної нервової системи, порушенням постури і опорно-рухового апарату для дітей з особливими потребами	Вінницька область	2018	2020	Місцевий бюджет	420	0	0	0	420	420	Покращення якості надання послуг відновного лікування для осіб з захворюваннями опорного лікування	осіб	200	-	-	-	Недостатньо коштів для завершення проекту
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція харчоблоку Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення належних умов для приготування харчування	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція будівлі Вінницької обласної психіатричної лікарні №2 з переобладнанням під естаціонарне відділення комунального закладу "Вінницький обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом"	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	Забезпечення належних умов лікування та догляду хворих	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
5.2.13 6.1	Стратегія розвитку системи екстреної медичної допомоги Вінницької області на 2018-2020 роки	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	Обласний бюджет	9246,3	9246,3	76121,02	9246,3	76121,02	9246,3						Виконується	-
2.4 5.2.16 6.1	Покращення матеріально-технічної бази системи екстреної медичної допомоги відповідно до сучасних вимог (забезпечення сучасним санітарним автотранспортом)	Вінницька область	2018	2020	ДФРР Обласний бюджет	200635,5	0	0	0	232111,80	200635,5	Кількість автотранспорту	од.	90	90,0	0	2018 р-закуплено 3 спеціальних санітарних автомобілів 2019 р.- придбана 86 санітарних автомобілів	-
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція лікувального корпусу №1 спеціалізованого санаторію для дорослих «Северинівка» по вул. Санаторська, 1 с. Северинівка Жмеринського району	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	1200	0	0	0	724,7	724,7	Підвищення рівня комфорту при стаціонарному лікуванні	-	-	-	-	-	Недостатньо коштів для завершення проекту
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція відділення реабілітації для дітей з ураженнями центральної нервової системи та порушенням опорно-рухового апарату Тульчинського обласного будинку дитини	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	4492,34	204,01	204,01	204,1	5004,33	4492,34	Підвищення рівня комфорту при стаціонарному лікуванні	-	-	-	-	Виконується	Роботи будуть завершені у 2021 році
2.4 5.2.16 6.1	Реконструкція ортопедичного відділення з метою забезпечення надійності й безпеки експлуатації, підвищення енергоефективності будівлі КУ «Жмеринська лікарня відновного лікування» по вул. Добродіובה, 2 в м. Жмеринка	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	5049,23	0	0	0	5049,23	5049,23	Підвищення рівня комфорту при стаціонарному лікуванні	%	0	0	0	-	Недостатньо коштів для завершення проекту



Помітка за наявності реконструкції об'єкту	Назва проєкту реконструкції, капітального ремонту, модернізації чи програми розвитку району розвитку	Територіальна справляюча проєкт з району, до якої входить територія реконструкції	Рік реалізації проєкту		Джерело фінансування інформації про проєкт	Бюджетні кошти, в тому числі державні, на виконання проєкту		Сума виділених коштів з місцевого бюджету		Сума виділених коштів з інших джерел		Індикатори виконання проєкту (количественні та якісні)					Стан виконання проєкту (в тому числі, зокрема, фінансовий стан виконання проєкту)	Проблеми виконання проєкту (в тому числі, зокрема, фінансові проблеми виконання проєкту)
			2018	2019		плановий	фактичний	плановий	фактичний	плановий	фактичний	плановий	фактичний	плановий	фактичний	плановий		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4 5.2 6.1	Реконструкція неексплуатованого відділення з метою забезпечення надійності та безпеки експлуатації підвищення енергоефективності будівлі КУ «Житницька лікарня відноного до вул. Добролюбова 2 м. Житницька	Вінницька область	2018	2020	-	-	0	0	0	-1	0	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	кошти не виділялися
2.4 5.2 6.1	Реконструкція будівлі обласної станції керування кров'ю по вул. Пирогова, 48 м. Вінниця	Вінницька область	2018	2019	обласний бюджет	4338,20	0,00	0,00	0,00	4338,20	4338,20	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	Недостатньо коштів для завершення проєкту
2.4 5.2 6.1	Реконструкція I поверху б-и поверхової будівлі створенням відділення екстреної медичної допомоги в Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні (вул. Пирогова). Реконструкція частини інфекційного відділення Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні в відділення екстреної медичної допомоги з пробірковою по вул. Хмельницьке шосе, 108 м. Вінниця	Вінницька область	2018	2020	Обласний бюджет	14566,45	0,00	0,00	0,00	14566,45	14566,45	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	Роботи завершені. Оформляється декларація про готовність до експлуатації
2.4 5.2 6.1	Реконструкція приймального відділення адміністративного корпусу Липовецької обласної лікарні відноного до вул. Пирогова, 369 м. Липовець	Вінницька область	2018-2019	2019	Обласний бюджет	1896,4	0	0	0	1896,4	1896,4	Створення належних умов для прийому пацієнтів для з особливими потребами	об'єкт	-	-	-	100%	-
2.4 5.2 6.2	Закупівля автомобіля та медичного обладнання з метою створення мобільної амбулаторії для надання високоспеціалізованої медичної допомоги жителям на ВІЛ-інфекцію/СНІД та інші соціально-небезпечні захворювання	Вінницька область	2018	2018	Обласний бюджет	1500	0	0	0	1500	1500	Забезпечення належних умов лікування та діагностики	шт.	-	-	-	-	Закуплено автомобіль та обладнання. Створено мобільну амбулаторію
2.4 5.2	Обласна лікарня імені М. І. Пирогова по вул. Пирогова, 46, у м. Вінниця - реконструкція корпусу № 2 для розміщення нейрохірургічного відділення з рентгеноконтрастним блоком та відділенням гострих інсультів	Вінницька область	2019	2019-2022	ДФРР, обласний бюджет	29745	4947,06	4947,06	4947,06	29745	29745	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	закінчення внутрішні роботи
2.4 5.2	Хімотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології Вінницького обласного ради по вул. Хмельницьке шосе, 84, м. Вінниця - реконструкція	Вінницька область	2020	2021	ДФРР, обласний бюджет	2799,84	2799,84	2800	2799,84	2800	2799,84	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	будівельна готовність об'єкту - 20%
2.4 5.2	Спальний корпус Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Азенхейма, 8, у м. Хмельнику - реконструкція	Вінницька область	2019	2021	ДФРР, обласний бюджет	6012,4	654,307	655	654,307	6012,4	6012,4	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	будівельна готовність об'єкту - 20%
Створення належних умов для розвитку культурної сфери																		
2.4 5.4 6.1	Реконструкція будинку культури в с. Лютківка Тростянецького району	с. Лютківка, с. Сосоричівка Тростянецький район	2017-2019	2017-2020	ДФРР, Місцевий бюджет	1187	0	0	0	1187	1188	Введення в експлуатацію об'єкта соціально-культурного призначення	шт.	1	-	-	-	Змонтовано нову покрівлю, застосовано стяжку під підлогу, встановлено вікна, змонтовано сходи на майданчик
2.4 5.4 6.1	Сучасна публічна бібліотека - центр розвитку та розвитку особистості	Студенчанська ОТГ	2018	2020	бюджет ОТГ	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
2.4 5.4 6.1	Капітальний ремонт будинку культури по вул. Незалежності, 64 в с.г. Шинів Тульчинського району Вінницької області	Шинівський ОТГ	2018-2020	2018-2020	місцевий бюджет	1553,3	198,8	198,8	198,8	1553,3	1553,3	ремонт даху будинку культури	шт.	1	1	-	-	проведено ремонт даху будинку культури
2.4 5.4 6.1	Вінницької обласної української академічної музично-драматичної театру ім.Савоського по вул. Театральній, 13, м.Вінниця - реставрація з реконструкцією	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	обласний бюджет	19485,2	0	0	0	19485,2	19485,2	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	Недостатньо коштів для завершення проєкту
5.4 6.1	Реставрація пам'яток архітектури національного значення «Башта та мури (охоронений номер 55/3) по вул. Мур, 1 м. Вінниця. Протипавильон та невідкладні консерваційні роботи	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	обласний бюджет	7897,789	0	0	0	7897,789	7898	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	Недостатньо коштів для завершення проєкту
2.4 5.4 6.1	Капітальний ремонт фондосховища Вінницького обласного краєзнавчого музею	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	збільшення ємності фондосховища	%	30	0	-30	-	кошти не виділялися

Номер записи в реєстрі проєктів	Назва проєкту (реконструкція, ремонт, що належить до програм регіонального розвитку)	Територіальне призначення проєкту (тип проєкту, дедалі, КУ, державна чи комунальна)	Сфера реалізації проєкту		Джерело фінансування проєкту	Фактична сумарна коштова діяльність (введення в експлуатацію)		Сума виданих коштів у поточному періоді (млн. грн)		Сума виданих коштів у поточному періоді (млн. грн)		Відсоток виконання (планована, фактична, залишок, відсоток виконання, відсоток виконання, відсоток виконання)						Статус виконання проєкту (згідно з інформацією, наданою в реєстрі)	Примітки (включно з коментарями до виконання проєкту)
			планована	фактична		планована	фактична	планована	фактична	планована	фактична	планована	фактична	залишок	відсоток виконання	відсоток виконання	відсоток виконання		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2.4 5.4 6.1	Добудова приміщення Вінницького ОУНБ ім. К.А. Тимирязєва, об'єднання в один загальному та спеціалізованому відділенні ліфтів для людей з обмеженими можливостями	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
5.4	Оцифрування та створення фонду бібліотеки (XVIII-XIX ст.)	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
2.4 5.4 6.1	Монтаж системи опалення в приміщенні загальної адміністрації обласної	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
2.4 5.4 6.1	Красноярський турзм	Вінницька область	2018-2019	2018-2020	обласний бюджет	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
2.4 5.4 6.1	Встановлення ізоляційних конструкцій в адмінбудівлі (приміщення) по вул. Соборній, 56 в м. Вінниця	Вінницька область	2018	2019	обласний бюджет	1815,1	0,0	0,0	0,0	1815,1	1815,1	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	завершено будівництво, отримано декларацію готовності	кошти не виділялися
5.4 6.1	Нежитлові приміщення універсальної концертної зали (вулиця) по вул. Таратинській, 15, у м. Вінниця - реконструкція	Вінницька область	2019-2021	2020-2022	ДФРР, обласний бюджет	4658	0	0	0	4658	4658	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	Недостатньо коштів для завершення проєкту	-
5.4	Будівля комунального закладу Тростянецький районний будинок культури по вул. Соборній, 56 в м. Тростянець - реконструкція	м. Тростянець	2019	2020	ДФРР, районний бюджет	7880,6	4350,947	4350,947	4350,947	7880,6	7880,6	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	100%	-	-
5.4 6.1	Пам'ятка місцевості та архітектури державного значення «Палац» (1757 р. (пер. №591) по вул. Незалежності, 19, м. Тульчин - реконструкція елементів благоустрою частини території	Вінницька область Україна	2019	2021	ДФРР, обласний бюджет	22832	6923,056	6923,056	6923,056	22832	22832	введення в експлуатацію	1 об'єкт	0	0	0	-	роботи проводяться	Роботи плануються завершити у 2021 році
Планування розвитку фізичної культури																			
2.4 5.1 6.1	Будівництво спортивного комплексу по вул. Гагаріна, 28 в с. Іванів Калинівського району, Вінницької області	с. Іванів, Калинівський район	2018	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	предусмотрено та заморожено по причині порушення під час проведення проєктних та бюджетних робіт
5.1 6.1	Спортивна майданчик - спортивна площадка (благоустрій спортивного стадіону для Шинківського об'єднаної територіальної громади)	Шинківський ОТГ	2019	2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
2.4 5.1 6.1	Будівництво спортивного комплексу загальної типу для жителів Шинківської громади на базі Шинківської загальної - освітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Ліпна, 5 в с.м. Шинків Тульчинського району	Шинківський ОТГ	2018-2019	2018-2020	міські кошти	0	0	0	0	300	300	-	-	-	-	-	-	-	Створено стадіон під накритим небом, встановлено спортивне обладнання
5.1 6.1	Встановлення дитячого майданчика в центральному парку селища Шинків Тульчинського району	Шинківський ОТГ	2018	2018	Кошти інвесторів	54,35	0	0	0	54,35	54,35	Кількість обладнання на спортивному майданчику	од.	1	1	-	100%	-	-
5.1 6.1	Встановлення дитячого майданчика в селі Торків Тульчинського району	Шинківський ОТГ	2018	2018	Кошти інвесторів	47,2	0	0	0	47,2	47,2	Кількість обладнання на спортивному майданчику	од.	1	1	-	100%	-	-
2.4 5.1 6.1	Реконструкція житлового будинку під побутові приміщення та влаштування спортивних майданчиків по вул. Шкільна, 15а у с.м. Турбія Липовецького району	Турбія ОТГ	2018	2020	ДФРР, місцевий бюджет	3467	0	0	0	3467	3467	Обладнання спортивними майданчиками території школи та дитячого садка	об'єкт	1	-	-	-	роботи виконуються	Недостатньо коштів для завершення проєкту
2.4 5.1 6.1	Реконструкція спортивно-оздоровчого закладу "Юність" по вул. Київська, 15, м. Жмеринка	м. Жмеринка, с. Лезьки, Тартак, Мала Жмеринка, Подільське, Славів, Шаргород	2015-2019	2015-2019	Державний бюджет, місцевий бюджет	27200,8	27189,1	0	0	30749,3	27189,1	Відновлення басейну	об'єкт	1	1	0	100%	-	-
6.1	Стадіон на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу по вул. Нагірній, 13, в м. Вінниця — будівництво	Вінницька область	2018-2020	2018-2021	ДФРР, обласний бюджет	30351,42	16602,72	16602,72	16602,72	30351,42	30351,42	Кількість глядачів	тис. осіб	15	15	0	100%	-	-
6.2	Будівля комунальної організації "Спорткомплекс "Зарок" по вул. Якова Шепеля, 23, в м. Вінниця — реконструкція	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	ДФРР, обласний бюджет	40168,8	5328,834	5328,834	5328,834	40168,8	40168,8	Кількість глядачів	тис. осіб	20	20	0	100%	-	-
6.3	Спортивне ядро закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №33 Вінницької міської ради" по вул. В. Парика, 20, в м. Вінниця - реконструкція	м. Вінниця	2018-2020	2018-2020	ДФРР, міський бюджет	16215,7	13880,0	13880,0	13880,0	25772,8	25772,8	введення в експлуатацію	1 об'єкт	1	1	0	100%	№ ВН 122200723622 від 24.07.2020 р.	-
6.1	Міський стадіон ДЮСШ «Авангард» по вул. Незалежності, 52 а, в м. Калинівка - капітальний ремонт	м. Калинівка	2020	2020	ДФРР, міський бюджет	5194,1	4356,943	4356,943	4356,943	5194,1	5194,1	введення в експлуатацію	1 об'єкт	1	0	0	100%	-	-

[illegible]

Забезпечення розвитку інфраструктури територіальних громад області та надання місних послуг з належністю і подолівдсння

6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Ватутина в м. Іллінці Іллінського району: 1) від перехр. з вул. Слоб'янська до буд. № 70	Іллінський ОТГ	2018	2018	державний обласний, місцевий бюджет	1489,2	1454,85	0	0	1489,2	1489,2	Площа	кв.м	2959	2959	-	100%	-
	2) від буд. №70 до буд. №26					1521,3	1461,62	0	0	1521,3	1521,3			2755	2755	-		
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Велика Голицька (від перехр. з вул. Незалежності до перехр. з вул. Світла) в м. Іллінці, Іллінського району	Іллінський ОТГ	2018	2018	державний обласний, місцевий бюджет	1491,8	1462,12	0	0	1491,8	1491,8	Площа	кв.м	3540	3540	-	100%	-

Номер запису в реєстрі територіальних громад	Назва проекту реконструкції, ремонту, що виконуватиметься в рамках реконструкції території	Територіальна громада, яка виконує проект (село, місто, територія, населений пункт)	Сроки реалізації проекту		Джерело фінансування проекту	Обсяг фінансування проекту (млн грн)		Обсяг фінансування проекту (млн грн)		Обсяг фінансування проекту (млн грн)		Обсяг фінансування проекту (млн грн)		Додаткові дані щодо виконання проекту (назва, площа, обсяг, кількість, кількість, кількість, кількість, кількість)					Стан виконання проекту (відсоток виконання)	Проблеми та інші зауваження (якщо є)
			2020	2021		плановий	фактичний	плановий	фактичний	плановий	фактичний	плановий	фактичний	назва	площа	обсяг	кількість	кількість		
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Центральній в с. Яхувка Ізміницької міської ОТГ	Ізміницький ОТГ	2020	2020	-	0	0,0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Соборній в с. Кривеньке Ізміницької міської ОТГ	Ізміницький ОТГ	2020	2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
6.1.11	Капітальний ремонт дорожнього покриття автодороги, що з'єднує села Кривеньке - Діброва Ізміницької міської ОТГ	Ізміницький ОТГ	2020	2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
6.1.11	Капітальний ремонт дороги в Утарів-Касняківка Оржицької селищної об'єднаної територіальної громади	Оржицький ОТГ	2018	2019	державний, місцевий бюджет	1174	0	0	0	1174	1174	1174	1174	Площа	кв.м	3667,5	3667,5	-	100%	-
6.1.11	Капітальний ремонт дороги по вулиці Березівка села Махнівка Козятинського району	с. Махнівка Козятинський район	2018	2019	МБ (Махнівська с/р-т, казначейство спільноти, проект "С"ТОВ "Мрія", ФП "Піка-Д", ФП "Золотий колос")	1192,2	0	0	0	1192,2	1192,2	1192,2	1192,2	Площа	кв.м	3640	3640	-	100,0%	-
Водопровід, водоканалізаційне господарство																				
6.1.7 6.1.8	Покращення доступу до якісної питної води мешканців с. Дубови Махарино, Козятинського району (будівництво мережі водопостачання по селу Дубови Махарино, Козятинського району)	с. Дубови Махарино, Козятинський район	2018	2018	сільська рада, територіальна громада, місцеві підприємства, СФП, приватні підприємці	2755,4	0	0	0	2755,4	175,4	175,4	175,4	Протяжність водогону	км	13	13	-	100%	-
6.1.7 6.1.8	Будівництво дренажної лінії напірного колектора каналізації від каналізаційної станції №3 по вул. 1 Травня до очисних споруд каналізації по вул. Фрунзе, 150 в м. Хмельницькому	м. Хмельницький	2017-2020	2017-2021	ДОПР, обласний, місцевий бюджет та інші кошти	1862,4	0	0	0	0	1862,4	1862,4	1862,4	Протяжність каналізаційних мереж	м	-	540	-	-	Проект повинен бути частинкою фінансування окремих коштів заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища Вінницької області на 2021 рік
6.1.7 6.1.8	Будівництво зовнішніх мереж водопостачання в м. Ізміниця (по вулицях Морозівська – 2 км, Залізнодорожна – 1 км, Шкільна 0,45 км, Перемоги – 0,15 км, Хмельницького 1,6 км, пров. Хмельницького – 0,155 км) Ізміницького району	Ізміницький ОТГ	2018-2020	2018-2020	державний, місцевий бюджет	2745,9	0	0	0	2745,9	2745,9	2745,9	2745,9	Протяжність водогону	п.м.	12182	5442	-6740	45% виконання	-
4.2.1 6.1.7	Реконструкція очисних споруд в с. Зарваниці по вул. Зарваницькій, 35 Вінницького району	с. Зарваниці Яхнівської ОТГ	2018-2019	2020	обласний, місцевий бюджет	2515,1	683,3	727,4	683,3	2554,5	2515,1	2515,1	2515,1	кількість установок з розподіленням технології повної біологічної очистки MCA-SBR 55 продуктивністю 10м3/год	шт.	6	4	-2	Розпочаті роботи по демонтажу резервуарів з біологічної очистки стоків, замінено 4 резервуари зі 6-ти	Для недопущення виникнення надзвичайної екологічної ситуації необхідно додатково фінансувати в сумі 1179,569 тис.грн., з яких в бюджеті ТГ заплановано 179,5698 тис. грн.
6.1.7 6.1.8	Будівництво системи водопостачання друга черга с. Омелянів Мельницької ОТГ, Немірівський р-н	с. Омелянів Мельницької ОТГ, Немірівський р-н	2017-2018 р	2017-2018 р	Державний, місцевий бюджет, партнери	1312,3	0	0	0	1312,3	1123,7	1123,7	1123,7	Протяжність системи водопостачання	км	7,5	7,5	-	100%	-
6.1.7 6.1.8	Будівництво мережі водопостачання по вулицях Подільська, Суворова, Хмельницького в смт Оратів	смт Оратів	2018-2019	2018-2020	-	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
Розвиток інфраструктури територіальних громад																				
6.1 6.2	Статус збалансованого соціально-економічного розвитку сіл Жадани та Сороча Ізміницької міської ОТГ	Ізміницький ОТГ	2018-2019	2018-2020	-	5000	0	0	0	5000	5000	5000	5000	-	-	-	-	-	виконані роботи з ремонту доріг та будинків культури в с. Сороча	-
6.1.4	Капітальний ремонт мережі вуличного освітлення: 1) с. Партишів Хижинецької сільської ради Сокиринської ОТГ Вінницького району 2) с. Майдан-Чапельський Хижинецької сільської ради Сокиринської ОТГ Вінницького району	Хижинецька сільська рада	2017-2019	2017-2020	місцевий бюджет	222,5	0,0	0,0	0,0	227,5	227,5	227,5	227,5	протяжність ліній	км	-	4,4	0	відповідно плану	Недостатньо коштів для завершення проекту
						387,1	0,0	0,0	0,0	392,1	392,1	392,1	392,1	Встановлено світильників	шт.	-	56	0	відповідно плану	Недостатньо коштів для завершення проекту
						387,1	0,0	0,0	0,0	392,1	392,1	392,1	392,1	протяжність ліній	км	-	3	0	відповідно плану	Недостатньо коштів для завершення проекту
2.1 6.1 6.2	ЦНАП в Студеницькій об'єднаній територіальній громаді – шлях до нової якості життя	Студеницька ОТГ	2018	2019	Державний, місцевий бюджет	2164,5	0	0	0	2164,5	2164,5	2164,5	2164,5	створення ЦНАП	од.	1	1	-	100%	-
6.1 6.2	Створення зони відпочинку в адміністративному центрі с. Студена	Студеницька ОТГ	2018	2020	державний, місцевий бюджет	0	0	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися



Номер по тематичній лінійці регіонального експерту	Назва проєкту регіонального розвитку, що виконується за програми регіонального розвитку	Територіальна співзв'язність проєкту з цільовим регіоном, до якого регіон, цистивний регіон	Строк реалізації проєкту		Джерело фінансування у поточному періоді	Фактична сума подієвкових доходів (співфінансування поточного періоду, тис. грн)		Сума вибраних витрат у поточному періоді, тис. грн		Сума вибраних витрат з поточного регіонального проєкту, тис. грн		Індикатори (показники) результативності виконання плану заходів					Сума виконання плану заходів (з територіального співфінансування виконання поточного періоду)	Проблеми виконання (у разі не виконання плану заходів (з виконанням прямими (з виконанням та опосередкованим виконанням)	
			плановий	фактичний		з початку реалізації проєкту	за поточний період	планована	фактична	планована	фактична	найменший показник індикатора (количественний)	одиниця виміру	фактичне виконання	фактичне виконання	відхилення (+/-)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
5.5	Створення унікальних туристичних продуктів з метою задоволення попиту широких категорій населення	Вінницька область	2019-2020	2019-2020	-	0	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	кошти не виділялися
5.5	Розвиток сільського зеленого туризму	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	75	0	0	0	75	75	Кількість проведених семінарів	шт.	5	3	-2	60% виконання		
5.5	Популяризація туристично-рекреаційного потенціалу області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	162,1	49,2	49,2	49,2	162,1	162,1	Кількість проведених екскурсій	шт.	4	3	-1	75% виконання		
5.5	Промоція туристичного потенціалу	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	383,0	198	198	198	383,0	383,0	Кількість проведених заходів	шт.	11	14	3	127% перевищення		
5.5	Представлення туристично-рекреаційної галузі області	Вінницька область	2018-2020	2018-2020	обласний бюджет	179,7	60	60	60	179,7	179,7	Кількість туристичних виставок в яких прийнято участь	шт.	6	4	-2	67% виконання		

Директор Департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку облдержадміністрації

Володимир МЕРЕЖКО