



ВІННИЦЬКА  
ОБЛАСНА  
ДЕРЖАВНА  
АДМІНІСТРАЦІЯ



ДФРР 2020

ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ







## ДФРР 2020



Подано на конкурс

**65** проєктів



**733**  
млн грн

Запропоновано  
обласною комісією  
до фінансування

**29** проєктів

**221,4**  
млн грн

17 перехідних

**141,1**  
млн грн

12 інші

**77,5**  
млн грн

Проекти всеукраїнського  
громадського бюджету

**2,5**  
млн грн

Співфінансування

Місцеві бюджети 41,5%

**157,3**  
млн грн



Термін завершення реалізації проєктів

2020 рік **16**

2021 рік **13**



Необхідність в проведенні торгів

**9** проєктів





## Карта проєктів



Умовні позначки:

- ділянки доріг, на яких запланований поточний середній та капітальний ремонт у 2020 році
- ділянки доріг, на яких проведено поточний середній ремонт у 2019 році
- ділянки доріг, на яких проведено поточний середній ремонт у 2018 році



### Школи - 5

Кількість нових проєктів **1**  
Добудова існуючих **4**



### Дитячі садки - 5

Створення нових об'єктів **3**  
Добудова об'єктів **2**



### Стадіони - 5

Кількість нових проєктів **4**  
Реконструкція **1**







## Школи - 5

Кількість нових проєктів **1**

Добудова та реконструкція існуючих **4**

- 1) ЗЗСО І-ІІІ ст №24 м Вінниця р-н "Поділля" 1200 уч місць
- 2) ОНЗ ЗЗСО І-ІІІ ст №2 м Ямпіль 1160 уч місць
- 3) Іллінецький НВК ЗСО І-ІІІ ст - гімназія №2 750 уч місць
- 4) КЗ ЗЗСО І-ІІІ ст №2 смт Чернівці 400 уч місць
- 5) ЗЗСО І-ІІІ ст смт Оратів 226 уч місць

 **ВАРТІСТЬ** 201,1 млн грн  3736 уч місць  
5 проєктів

Залишкова вартість **78,0** млн грн

ДФРР 51,7 млн грн  
Місцеві бюджети 26,3 млн грн





## Дитячі садки - 5

Створення нових об'єктів **3**

Добудова об'єктів **2**

- 1) ДНЗ м. Хмільник 320 місць
- 2) ДНЗ "Сонечко" смт Теплик 200 місць
- 3) ДНЗ "Теремок" м Гайсин 150 місць
- 4) ДНЗ смт Шпиків 70 місць
- 5) ДНЗ "Ромашка" м Жмеринка 50 місць

 **ВАРТІСТЬ** 45,1 млн грн  790 місць  
5 проєктів

Залишкова вартість **36,7** млн грн


ДФРР 29,5 млн грн  
Місцеві бюджети 7,2 млн грн





## Стадіони - 5

Кількість нових проєктів **4**

Реконструкція **1**

- 1) Стадіон м Хмільник 2160 глядацьких місць
- 2) Центральний стадіон м Жмеринка 1500 глядацьких місць
- 3) Стадіон на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу 368 глядацьких місць
- 4) Спортивне ядро на території ЗОШ І-ІІІ ст №33 м Вінниця 198 глядацьких місць
- 5) Спорткомплекс "Здоров'я" м Вінниця 

 **ВАРТІСТЬ** 145,7 млн грн  4226 глядацьких місць  
5 проєктів

Залишкова вартість **91,9** млн грн

ДФРР 56,0 млн грн  
Місцеві бюджети 35,9 млн грн



## Школи

ДО



Станом на 01.01.2020



Загальноосвітня школа І-ІІІ ст №24, житловий квартал №8  
району «Поділля», м. Вінниця - будівництво



**ВАРТІСТЬ** 172071,3  
тис.грн

Виконано  
робіт 102905,5  
тис.грн

Залишкова  
вартість 69162,9  
тис.грн

ДФРР 44616,2  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 24549,7  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 1200  
уч місць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2018 р

Завершення 01.09.2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна



## Школи

ДО



Іллінецький навчально-виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ст - гімназія № 2» - капітальний ремонт



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 6859,9  
тис.грн

Виконано робіт 5723,7  
тис.грн

Залишкова вартість 1136,1  
тис.грн

ДФРР 906,1  
тис.грн

Місцеві бюджети 230  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 750  
уч місць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 01.09.2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна





## Школи

ДО



Станом на 01.01.2020



Загальноосвітня школа I-III ст корпус початкової  
школи, смт Оратів - капітальний ремонт



**ВАРТІСТЬ** 5000,9  
тис.грн

Виконано  
робіт 3472,5  
тис.грн

Залишкова  
вартість 1528,4  
тис.грн

ДФРР 651,6  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 876,8  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 226  
уч місць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 01.09.2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна




## Школи

ДО



Опорний навчальний заклад загальної середньої освіти I-III ст  
№ 2 ім.Івана Богуна, м. Ямпіль - капітальний ремонт з  
будівництвом спортивного майданчика



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 10547,3  
тис.грн

Виконано 8808,1  
робіт тис.грн

Залишкова 1739,2  
вартість тис.грн

ДФРР 1565,2  
тис.грн

Місцеві 173,9  
бюджети тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 1160  
уч місць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 01.09.2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**


наявна





## Школи

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 6597,8  
тис.грн

Виконано  
робіт 2198,8  
тис.грн

Залишкова  
вартість 4399,0  
тис.грн

ДФРР 3959,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 440,0  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 400  
уч місць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 01.09.2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна





## Дитячі садки

Дошкільний навчальний заклад №1 по  
вул.Декабристів, 13, м. Хмельник - реконструкція

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 9809,3  
тис.грн

Виконано  
робіт 53,8  
тис.грн

Залишкова  
вартість 9755,4  
тис.грн

ДФРР 6270,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 3485,4  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 320  
місць

черга до ДНЗ 180 дітей



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 01.04.2020 р

Завершення 4 кв 2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна



## Дитячі садки

ДО



Станом на 01.01.2020

Дошкільний навчальний заклад №3 «Теремок» по вул.  
30 років Перемоги, 9, м.Гайсин - реконструкція



**ВАРТІСТЬ** 9282,5  
тис.грн

Виконано  
робіт 1510,97  
тис.грн

Залишкова  
вартість 7771,5  
тис.грн

ДФРР 6960,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 811,5  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 150  
місць

черга до ДНЗ 164 дітей



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 01.04.2020 р

Завершення **грудень 2020 р**



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

Необхідність проведення  
комплексної експертизи





## Дитячі садки

Реконструкція будівель поліклініки під дитячий садок по  
вул. Незалежності, смт Шпиків Тульчинського району

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 14797,1  
тис.грн

Виконано  
робіт 6723,99  
тис.грн

Залишкова  
вартість 8073,1  
тис.грн

ДФРР 7099,97  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 973,1  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 70  
місць

черга до ДНЗ 68 дітей



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2018 р

Завершення 4 кв 2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

Необхідність проведення  
комплексної експертизи






## Дитячі садки

ДО



Станом на 01.01.2020



Дошкільний навчальний заклад №7 «Ромашка» корпус 2 по  
вул. Космонавтів, 139, м. Жмеринка - капітальний ремонт



**ВАРТІСТЬ** 5778,4  
тис.грн

Виконано  
робіт 57,8  
тис.грн

Залишкова  
вартість 5720,6  
тис.грн

ДФРР 4398,2  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 1322,4  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 50  
місць

черга до ДНЗ 250 дітей



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 01.04.2020 р

Завершення 4 кв 2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна



## Дитячі садки


ДО



Станом на 01.01.2020



Дошкільний навчальний заклад ясла-садок «Сонечко» (корпус №1 та корпус №2) вул. Гоголя, 3, смт Теплик - капітальний ремонт



**ВАРТІСТЬ** 5409,7  
тис.грн

Виконано 37,6  
робіт тис.грн

Залишкова 5372,1  
вартість тис.грн

ДФРР 4722,0  
тис.грн

Місцеві 650,1  
бюджети тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 200  
місць

черга до ДНЗ 90 дітей



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 01.04.2020 р

Завершення 4 кв 2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна





## Стадіони

ДО



Стадіон з біговими доріжками на території Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу - будівництво



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 30633,3  
тис.грн

Виконано  
робіт 13748,7  
тис.грн

Залишкова  
вартість 16884,6  
тис.грн

ДФРР 15194  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 1690,6  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 368  
глядацьких місць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2018 р

Завершення 4 кв 2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна





## Стадіони

ДО



Спортивний комплекс «Здоров'я» по  
вул. Якова Шепеля, 23, м.Вінниця - реконструкція



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 40210,5  
тис.грн

Виконано  
робіт 30107,6  
тис.грн

Залишкова  
вартість 10102,8  
тис.грн

ДФРР 9092,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 1010,8  
тис.грн



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2018 р

Завершення 4 кв 2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна



## Стадіони

ДО



Станом на 01.01.2020



Стадіон по вул. Столярчука, 23, м. Хмільник - реконструкція



**ВАРТІСТЬ** 20079,3  
тис.грн

Виконано  
робіт 87,0  
тис.грн

Залишкова  
вартість 19992,3  
тис.грн

ДФРР 9506,8  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 10485,5  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 2160  
глядацьких місць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 01.04.2020 р

Завершення 4 кв 2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна





## Стадіони

ДО



Станом на 01.01.2020



Центральний стадіон по вул. Кривоноса, 27  
м.Жмеринка - реконструкція



**ВАРТІСТЬ** 25703,2  
тис.грн

Виконано  
робіт 246,5  
тис.грн

Залишкова  
вартість 25456,7  
тис.грн

ДФРР 12250,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 13206,7  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 1500  
глядацьких місць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 01.04.2020 р

Завершення 4 кв 2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна





## Стадіони

ДО



Станом на 01.01.2020



Спортивне ядро закладу «Загальноосвітня Школа І-ІІІ ст №33 Вінницької міської ради» по вул. В.Порика, 20, м.Вінниця - реконструкція



**ВАРТІСТЬ** 29025,5  
тис.грн

Виконано  
робіт 9557,0  
тис.грн

Залишкова  
вартість 19468,5  
тис.грн

ДФРР 10000,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 9468,5  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 198  
глядацьких місць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 01.09.2020 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна



## Інші проєкти ДФРР 2020 рік

№ п/п	Проект	Період реалізації	Кошторисна вартість, тис. грн		Обсяг фінансування, тис. Грн		
			Усього	Залишок на 01.01.2020	Усього	ДФРР	місцеві бюджети
1	Обласна лікарня імені М. І. Пирогова по вул. Пирогова, 46, у м. Вінниці - реконструкція корпусу № 7 для розміщення нейрохірургічного відділення з рентгеноопераційним блоком та відділенням гострих інсультів	2019-2021	83267,227	58901,930	22220,0	20000,0	2220,0
2	Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по вул. Театральній, 15, у м. Вінниці - реконструкція	2019-2021	40061,522	35403,452	11110,0	10000,0	1110,0
3	Пам'ятка містобудування та архітектури державного значення "Палац", 1757 рік (охоронний номер 59), по вул. Незалежності, 19, у м. Тульчині - реконструкція елементів благоустрою частини території	2019-2021	39777,656	29615,655	60000,0	10000,0	50000,0
4	Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги по вул. Київській, 68, у м. Вінниці - будівництво	2018-2021	259995,178	129729,666	16000,0	10000,0	6000,0
5	Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології Вінницької обласної ради по вул.Хмельницьке шосе, 84, в м.Вінниці - реконструкція	2020-2021	15205,593	14829,843	7000,0	6300,0	700,0
6	Спальний корпус Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул. Шолом Алейхема, 8, у м. Хмельнику - реконструкція	2019-2021	30735,635	26176,100	5555,0	5000,0	555,0
7	Будівля комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької міської ради" по вул. Миколи Зерова, 12, в м. Вінниці - реконструкція	2019-2021	80257,824	73196,612	19428,1	5000,0	14428,1
8	Будівля комунального закладу "Тростянецький районний Будинок культури" по вул. Соборній, 56, в смт Тростянець - реконструкція"	2019-2020	7880,576	4973,500	4973,5	4403,5	570,0
9	Сутисківський дошкільний навчальний заклад "Пролісок" по вул. Гагаріна, 10 в смт Сутиски Тиврівського району - реконструкція	2018-2021	36380,559	31759,397	9000,0	4000,0	5000,0
10	Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення 1912 р., охоронний номер 213-М по вул.Грушевського, 2,у м.Вінниці (пристосування приміщення для потреб навчального закладу - Донецького національного університету ім. В. Стуса) - реставрація	2018-2021	12306,306	7633,993	3335,0	3000,0	335,0
11	Спортивно-оздоровчий комплекс "Авангард" по вул. Козацькій, 3, у смт Браїлів Жмеринського району — реконструкція	2018-2021	24408,121	20529,447	2000,0	1000,0	1000,0
12	Спортивний корпус по вул. Шкільній у м. Гнівані - будівництво	2019-2021	18877,835	14944,557	2089,3	1000,0	1089,3
13	Комплекс будівель та споруд по вул. Соборна, 418, в с. Ободівка Тростянецького району, комунальної власності Ободівської сільської ради, комунального закладу «Дитячо-юнацький-фізкультурний заклад оздоровлення та відпочинку «Подільська казка» - реконструкція	2020-2021	14567,532	14369,268	1800,0	1000,0	800,0
14	Будівлі навчально-виховного закладу "Загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня-ліцей смт Стрижавка" по вул.40-річчя Перемоги, 3 в смт Стрижавка, Вінницького району (коригування) - реконструкція	2018-2021	35980,967	7133,951	1714,0	1000,0	714,0
Проекти Всеукраїнського громадського бюджету					2500,0	2500,0	
<b>Разом по області</b>			<b>699702,531</b>	<b>469197,371</b>	<b>166224,9</b>	<b>81703,5</b>	<b>84521,4</b>




Обласна лікарня імені М. І. Пирогова по вул. Пирогова, 46, м Вінниця -  
реконструкція корпусу № 7 для розміщення нейрохірургічного відділення з  
рентгеноопераційним блоком та відділенням гострих інсультів

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 83267,2  
тис.грн

Виконано  
робіт 24365,3  
тис.грн

Залишкова  
вартість 58901,9  
тис.грн

ДФРР 20000,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 2220,0  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 47  
ліжкомісць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 2021 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна






Нежитлові приміщення універсальної концертної зали існуючої будівлі по  
вул. Театральній, 15, у м Вінниця - реконструкція

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 40061,5  
тис.грн

Виконано  
робіт 4658,0  
тис.грн

Залишкова  
вартість 35403,5  
тис.грн

ДФРР 10000,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 1110,0  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 600  
глядацьких місць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**  
Початок 2019 р  
Завершення 2021 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**  
наявна





Пам'ятка містобудування та архітектури державного значення "Палац", 1757 рік,  
по вул. Незалежності, 19, м. Тульчин - реконструкція елементів благоустрою  
частини території

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 39777,7  
тис.грн

Виконано  
робіт 10162,0  
тис.грн

Залишкова  
вартість 29615,7  
тис.грн

ДФРР 10000,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 6000,0  
тис.грн



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 2021 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна





Добудова головного корпусу клінічної лікарні швидкої медичної допомоги  
по вул. Київській, 68, м Вінниця - будівництво

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 259995,2  
тис.грн

Виконано  
робіт 130265,5  
тис.грн

Залишкова  
вартість 129729,7  
тис.грн

ДФРР 10000,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 50000  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 100  
звернень/добу



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2018 р

Завершення 2021 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна



Хіміотерапевтичний корпус Подільського регіонального центру онкології  
Вінницької обласної ради по вул.Хмельницьке шосе, 84, м Вінниця - реконструкція



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 18439,8  
тис.грн

Виконано  
робіт 377,5  
тис.грн

Залишкова  
вартість 18062,3  
тис.грн

ДФРР 6300  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 700  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 28  
ліжкомісць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2020 р

Завершення 2021 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна





Спальний корпус Хмельницької обласної фізіотерапевтичної лікарні по вул.  
Шолом Алейхема, 8, м Хмельник - реконструкція

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 30735,6  
тис.грн

Виконано  
робіт 4559,5  
тис.грн

Залишкова  
вартість 26176,1  
тис.грн

ДФРР 5000,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 555  
тис.грн



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 2021 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна



ДО



Станом на 01.01.2020



Будівля комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад №16 Вінницької міської ради" по вул. Миколи Зерова, 12, м Вінниця - реконструкція



**ВАРТІСТЬ** 80257,8  
тис.грн

Виконано  
робіт 7061,2  
тис.грн

Залишкова  
вартість 73196,6  
тис.грн

ДФРР 5000,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 14428,1  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 350  
місць

черга до ДНЗ 142 дитини



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 2021 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**


наявна





Будівля комунального закладу “Тростянецький районний Будинок культури”  
по вул. Соборній, 56, смт Тростянець - реконструкція”

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 7880,6  
тис.грн

Виконано  
робіт 2907,1  
тис.грн

Залишкова  
вартість 4973,5  
тис.грн

ДФРР 4403,5  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 570  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 600  
глядацьких місць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 2021 р




**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна



Сутисківський дошкільний навчальний заклад "Пролісок" по вул. Гагаріна, 10  
смт Сутиски Тиврівського району - реконструкція

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 36380,6  
тис.грн

Виконано  
робіт 4621,2  
тис.грн

Залишкова  
вартість 31759,4  
тис.грн

ДФРР 4000,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 5000,0  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 320  
місць  
черга до ДНЗ 121 дитина



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**  
Початок 2018 р  
Завершення 2021 р




**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**  
наявна






Пам'ятка архітектури та містобудування місцевого значення 1912 р., охоронний номер 213-М по вул.Грушевського, 2, м.Вінниця (пристосування приміщення для потреб навчального закладу - Донецького національного університету ім. В. Стуса) - реставрація

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 12306,3  
тис.грн

Виконано  
робіт 4672,3  
тис.грн

Залишкова  
вартість 7633,9  
тис.грн

ДФРР 3000,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 335,0  
тис.грн



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2018 р

Завершення 2021 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна



Спортивно-оздоровчий комплекс “Авангард” по вул. Козацькій, 3, смт Браїлів  
Жмеринського району — реконструкція

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 24408,1  
тис.грн

Виконано  
робіт 3878,7  
тис.грн

Залишкова  
вартість 20529,4  
тис.грн

ДФРР 1000,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 1000,0  
тис.грн



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2018 р

Завершення 2021 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна





Спортивний корпус по вул. Шкільній, м. Гнівань - будівництво

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 18877,8  
тис.грн

Виконано  
робіт 3933,3  
тис.грн

Залишкова  
вартість 14944,6  
тис.грн

ДФРР 1000,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 1089,3  
тис.грн



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2019 р

Завершення 2021 р




**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна



Комплекс будівель та споруд по вул. Соборна, 418, с. Ободівка Тростянецького району, комунальної власності Ободівської сільської ради, комунального закладу «Дитячо-юнацький-фізкультурний заклад оздоровлення та відпочинку «Подільська казка» - реконструкція

Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 14567,5  
тис.грн

Виконано робіт 198,2  
тис.грн

Залишкова вартість 14369,3  
тис.грн

ДФРР 1000,0  
тис.грн

Місцеві бюджети 800,0  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 250  
дітей/зміну



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2020 р

Завершення 2021 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна





Будівлі навчально-виховного закладу "Загальноосвітня школа I-III ступеня-ліцей смт Стрижавка" по вул.40-річчя Перемоги, 3, смт Стрижавка, Вінницького району (коригування) - реконструкція

ДО



Станом на 01.01.2020



**ВАРТІСТЬ** 35980,9  
тис.грн

Виконано  
робіт 28847,0  
тис.грн

Залишкова  
вартість 7133,9  
тис.грн

ДФРР 1000,0  
тис.грн

Місцеві  
бюджети 714,0  
тис.грн



**ПОТУЖНІСТЬ** 850  
уч місць



**ПЕРІОД РЕАЛІЗАЦІЇ**

Початок 2018 р

Завершення 2021 р



**ДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА**

наявна





ВІННИЦЬКА  
ОБЛАСНА  
ДЕРЖАВНА  
АДМІНІСТРАЦІЯ



Дякую за увагу!



м. Вінниця,  
вул. Соборна 50



(0432) 50-42-00



oda@vin.gov.ua



<http://vin.gov.ua>